
Nr. Vorgangsname Anfang Ende DauerZuständigVorgänger

1 Planung Die 01.01.13 Die 01.01.13 1 Tag

2 SIA Phase 33: Änderungseingabe Bewilligungsverfahren Fre 18.12.20 Mit 04.08.21 164 Tage

3 Genehmigung KV Fre 18.12.20 Fre 18.12.20 1 TagFBA

4 Baueingabe Fre 18.12.20 Fre 18.12.20 1 TagFBA

5 Bewilligung (Annahme) Mit 30.06.21 Mit 30.06.21 1 TagBehörde

6 Auflagenbearbeitung Don 01.07.21Mit 04.08.21 25 TageFBA5

7 SIA Phase 32: Bauprojekt Mon 01.02.21Fre 09.04.21 49 Tage

8 Projektweiterentwicklung / Kostenanpassungen Mon 01.02.21Die 23.03.21 37 TageFBA

9 Abgabetermin Definitive Pläne an Fachplaner (Planfreeze) Fre 09.04.21 Fre 09.04.21 0 TageFBA

11 SIA Phase 41: Ausschreibungsplanung Don 01.04.21Fre 30.07.21 87 Tage?

33

34 Ausführung

35  

36 SIA Phase 52: Realisierung Mon 26.07.21Don 15.06.23461 Tage

37  

38 1 VORBEREITUNGSARBEITEN Mon 26.07.21Fre 24.09.21 45 Tage

39 201 Aushub Mon 26.07.21Fre 24.09.21 45 Tage

40 Aushub UG -1 / erstellen Planie (von ISGH) Mon 26.07.21Don 09.09.2134 TageISGH

41 Aushub UG -2 Fre 10.09.21 Fre 24.09.21 11 Tage40

42 Fernwärme Leerrohr Verbindung U1-O1 (ewb) Mon 20.09.21Fre 24.09.21 5 Tageewb41EE

43 Baugrubensicherung / ev. Sicherung Stadtbachkanal Mon 13.09.21Fre 24.09.21 10 Tage41EE;40EE

44  

45 21 ROHBAU 1 Mon 13.09.21Fre 24.02.23 353 Tage

46 211.0 Bauplatzinstallation Mon 13.09.21Die 05.07.22 196 Tage

47 Installation (ev. Inkl. Zaun) Mon 13.09.21Mit 15.09.21 3 Tage

48 Kranfundation Mon 13.09.21Mit 15.09.21 3 Tage

49 Kran Montage Don 30.09.21Don 30.09.211 Tag 48EA+10 Tage

50 Kran Demontage (nach Küchen in Turm) Don 23.02.23Don 23.02.231 Tag 298AA+10 Tage

51 211   Vorbereitungsarbeiten Mon 27.09.21Fre 08.10.21 10 Tage

52 211.3 Baumeisteraushub (Lift/Kanalisation/Fundamente) Mon 27.09.21Mit 29.09.21 3 Tage

53 211.5 Liftunterfahrt Don 30.09.21Mon 04.10.213 Tage52

54 211.4 Kanalisation unter Gebäude UG -2 Die 05.10.21 Don 07.10.213 Tage53

55 211.4 Dichtigkeitsprüfung Fre 08.10.21 Fre 08.10.21 1 Tag 54

56 211.5 Beton- und Holzbauarbeiten Mon 11.10.21Mon 08.08.22199 Tage

57 UG -2 Mon 11.10.21Fre 12.11.21 25 Tage

58 Sauberkeitsschicht Mon 11.10.21Die 12.10.21 2 Tage55

59 Dämmung unter Bodenplatte (Treppenhaus) Mit 13.10.21 Mit 13.10.21 1 Tag 58

60 Bodenplatte 1. Etappe (Monobeton) Don 14.10.21Die 19.10.21 4 Tage59

61 Einlegen Bodenplatte Mon 18.10.21Mon 18.10.211 Tag 60EE-1 Tag

62 Fugenabdichtung / "weisse Wanne" Mit 20.10.21 Don 21.10.212 Tage60

63 Bodenplatte 2. Etappe (Monobeton) Mit 20.10.21 Mon 25.10.214 Tage60

64 Einlegen Bodenplatte Mon 25.10.21Mon 25.10.211 Tag 63EA-1 Tag

65 Fugenabdichtung / "weisse Wanne" Die 26.10.21 Mit 27.10.21 2 Tage64

66 Blitzschutz > nein, wird nicht gebaut Mit 20.10.21 Don 21.10.212 Tage63AA

67 Wände UG -2 Don 21.10.21Fre 29.10.21 7 Tage60EA+1 Tag

68 Einbringen HT Geräte in Technikraum Don 21.10.21Don 21.10.211 Tag 67AA

69 Schutzraumtüren/Fenster Mon 01.11.21Don 04.11.214 Tage67

70 Kernbohrungen für Werkleitungseinführungen Mon 01.11.21Die 02.11.21 2 Tage67

71 Werkleitungsanschlüsse ISGH Mit 03.11.21 Die 09.11.21 5 Tage70

72 Decke über UG -2 (2 Etappen) (zT. Monobeton) Mon 01.11.21Fre 05.11.21 5 Tage67

73 Aufnageln / Einlegen Mit 03.11.21 Don 04.11.212 Tage72AA+2 Tage

74 Fluchtschächte und -röhre, inkl. Abdichtung Mon 08.11.21Die 09.11.21 2 Tage72

75 Aussenwärmedämmung / Drainagematte UG -2 Mon 08.11.21Die 09.11.21 2 Tage74AA

76 Hinterfüllen UG -2 und verdichten Mit 10.11.21 Fre 12.11.21 3 Tage75

77 UG -1 Don 11.11.21Mon 20.12.2128 Tage

78 211.4 Kanalisation unter Gebäude UG -1 / EG Don 11.11.21Mon 15.11.213 Tage76EA-2 Tage

79 211.4 Dichtigkeitsprüfung Mon 15.11.21Mon 15.11.211 Tag 78EE

80 Bodenplatte UG -1 / 1. Etappe (Monobeton in Velokeller)Mon 15.11.21Don 18.11.214 Tage76AA;79EA-1 Tag

81 Bodenplatte UG -1 / 2. Etappe (Monobeton in Velokeller)Fre 19.11.21 Mit 24.11.21 4 Tage80

82 Wände UG -1 Mit 24.11.21 Die 30.11.21 5 Tage80EA+3 Tage

83 Umgebungsstützmauer Gartenseitig / Aussentreppe Mit 24.11.21 Die 30.11.21 5 Tage80EA+3 Tage

84 Gerüst UG -1 Mit 01.12.21 Fre 03.12.21 3 Tage82

85 Fugenabdichtung / "weisse Wanne plus" Mit 01.12.21 Don 02.12.212 Tage82

86 Decke über UG -1 (4 Etappen) Mit 01.12.21 Die 14.12.21 10 Tage83;82

87 Aufnageln / Einlegen (4 Etappen) Fre 03.12.21 Mon 06.12.212 Tage86AA+2 Tage

88 Absturzsicherung strassenseitig (Galerien) + seitl ich Mit 15.12.21 Mit 15.12.21 1 Tag 86

89 Aussparungen abdichten (Bauzeitabdichtung) Mit 15.12.21 Fre 17.12.21 3 Tage86

90 Girlande in UG -2 / ev. UG -1 Mit 15.12.21 Mit 15.12.21 1 Tag 86

91 Aussenwärmedämmung / Drainagematte UG -1 Mit 15.12.21 Mit 15.12.21 1 Tag 86

92 Hinterfüllen UG -1 und verdichten Fre 10.12.21 Mon 20.12.217 Tage91EA-4 Tage

93 Hinterfüllen Umgebungsmauer und verdichten Fre 10.12.21 Die 14.12.21 3 Tage91EA-4 Tage

94 Zwischenbau U1/U2 (UG -1) > H'füllen/Gerüsten...? Mon 17.01.22Die 25.01.22 7 Tage

95 Fernwärme (von U3/U2/Zwischenbau) > Austroknung UB Mit 26.01.22 Don 03.02.227 Tageewb94

96 EG Die 21.12.21 Die 25.01.22 15 Tage

97 Wände EG Die 21.12.21 Die 11.01.22 5 Tage86EA+4 Tage

98 Versetzen vorfabr. Arkadenstützen (1. Etappe Elemente)Don 23.12.21Die 11.01.22 3 Tage97EE

99 Gerüst EG Die 21.12.21 Mit 22.12.21 2 Tage97AA

100 Decke über EG (4 Etappen) Mit 12.01.22 Die 25.01.22 10 Tage97

101 Aufnageln / Einlegen Fre 14.01.22 Mon 17.01.222 Tage100AA+2 Tage

102 Messen Liftgrube / Liefern Haken Die 01.02.22 Die 01.02.22 1 Tag

103 OG 1 Mit 26.01.22 Die 22.02.22 20 Tage

104 Wände OG 1 Mit 26.01.22 Die 01.02.22 5 Tage100

105 Gerüst OG 1 Mit 26.01.22 Don 27.01.222 Tage104AA

106 Holzelemente OG 1 (Aussenwände + Skelett Innenw.) Mit 02.02.22 Die 08.02.22 5 Tage104

107 Decke über OG 1 (4 Etappen) Mit 09.02.22 Die 22.02.22 10 Tage106

108 Aufnageln / Einlegen Fre 11.02.22 Mon 14.02.222 Tage107AA+2 Tage

109 OG 2 Mit 23.02.22 Die 22.03.22 20 Tage

110 Wände OG 2 Mit 23.02.22 Die 01.03.22 5 Tage107

111 Gerüst OG 2 Mit 23.02.22 Don 24.02.222 Tage110AA

112 Holzelemente OG 2 (Aussenwände + Skelett Innenw.) Mit 02.03.22 Die 08.03.22 5 Tage110

113 Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen Mit 02.03.22 Mit 02.03.22 1 Tag 110

114 Decke über OG 2 (4 Etappen), inkl. Balkone / Laube Mit 09.03.22 Die 22.03.22 10 Tage112;113

115 Aufnageln / Einlegen Fre 11.03.22 Mon 14.03.222 Tage114AA+2 Tage

116 OG 3 Mit 23.03.22 Don 21.04.2220 Tage

117 Wände OG 3 Mit 23.03.22 Die 29.03.22 5 Tage114

118 Rampen OG 3 (für Whg. trennende Treppen) Mit 30.03.22 Die 05.04.22 5 Tage117

119 Gerüst OG 3 Mit 30.03.22 Don 31.03.222 Tage118AA;117AA

120 Holzelemente OG 3 (Aussenwände + Skelett Innenw.) Mit 30.03.22 Die 05.04.22 5 Tage117

121 Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen Mit 30.03.22 Mit 30.03.22 1 Tag 120AA

122 Decke über OG 3 (4 Etappen), inkl. Balkone / Laube Mit 06.04.22 Don 21.04.2210 Tage120;121

123 Aufnageln / Einlegen Fre 08.04.22 Mon 11.04.222 Tage122AA+2 Tage

124 OG 4 Fre 22.04.22 Don 19.05.2220 Tage122

125 Wände OG 4 Fre 22.04.22 Don 28.04.225 Tage122

126 Gerüst OG 4 Fre 22.04.22 Mon 25.04.222 Tage125AA

127 Holzelemente OG 4 (Aussenwände + Skelett Innenw.) Fre 29.04.22 Don 05.05.225 Tage125

128 Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen Fre 29.04.22 Fre 29.04.22 1 Tag 127AA

129 Decke über OG 4 (4 Etappen) / Dach Längsbau Fre 06.05.22 Don 19.05.2210 Tage127;128

130 Aufnageln / Einlegen Die 10.05.22 Mit 11.05.22 2 Tage129AA+2 Tage

131 OG 5 Fre 20.05.22 Fre 10.06.22 13 Tage129

132 Wände OG 5 Fre 20.05.22 Mit 25.05.22 4 Tage129

133 Gerüst OG 5 Fre 20.05.22 Mon 23.05.222 Tage132AA

134 Holzelemente OG 5 (Aussenwände + Skelett Innenw.) Mon 30.05.22Don 02.06.224 Tage132

135 Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen Mon 30.05.22Mon 30.05.221 Tag 134AA

136 Decke über OG 5 (2 Etappen), inkl. Balkone Fre 03.06.22 Fre 10.06.22 5 Tage134

137 Aufnageln / Einlegen Mit 08.06.22 Don 09.06.222 Tage136AA+2 Tage

138 OG 6 Mon 13.06.22Mit 29.06.22 13 Tage136

139 Wände OG 6 Mon 13.06.22Don 16.06.224 Tage136

140 Gerüst OG 6 Mon 13.06.22Die 14.06.22 2 Tage139AA

141 Holzelemente OG 6 (Aussenwände + Skelett Innenw.) Fre 17.06.22 Mit 22.06.22 4 Tage139

142 Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen Fre 17.06.22 Fre 17.06.22 1 Tag 141AA

143 Decke über OG 6 (2 Etappen), inkl. Balkone Don 23.06.22Mit 29.06.22 5 Tage141

144 Aufnageln / Einlegen Mon 27.06.22Die 28.06.22 2 Tage143AA+2 Tage

145 OG 7 Don 30.06.22Die 12.07.22 9 Tage143

146 Wände OG 7 Don 30.06.22Die 05.07.22 4 Tage143

147 Gerüst OG 7 Don 30.06.22Fre 01.07.22 2 Tage146AA

148 Holzelemente OG 7 (Aussenwände + Skelett Innenw.) Don 30.06.22Die 05.07.22 4 Tage146AA

149 Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen Don 30.06.22Don 30.06.221 Tag 148AA

150 Decke über OG 7, inkl. Balkone Mit 06.07.22 Die 12.07.22 5 Tage146

151 Aufnageln / Einlegen Fre 08.07.22 Mon 11.07.222 Tage150AA+2 Tage

152 OG 8 Mit 13.07.22 Die 02.08.22 13 Tage150

153 Wände OG 8 Dachrand Mit 13.07.22 Mit 20.07.22 6 Tage150

154 Wände OG 8 Waschhaus Mit 13.07.22 Mon 18.07.224 Tage150

155 Gerüst OG 8 Mit 13.07.22 Don 14.07.222 Tage154AA;153AA

156 Leichtbau- oder Glaswände Waschhaus Die 19.07.22 Fre 22.07.22 4 Tage154

157 Decke über OG 8 (Dach) Mon 25.07.22Fre 29.07.22 5 Tage156

158 Aufnageln / Einlegen Mit 27.07.22 Don 28.07.222 Tage157AA+2 Tage

159 Baumeister total ca. 10 Mte. (Okt '21 - Juli '22) Die 02.08.22 Die 02.08.22 0 Tage157

160 Fertigstellungsarbeiten Baumeister Die 02.08.22 Mon 08.08.225 Tage

161 Fertigstellungsarbeiten Baumeister Die 02.08.22 Mon 08.08.225 Tage157

162 Entfernen Notspriessung Die 02.08.22 Mon 08.08.225 Tage161AA;159AA

163 211.6 Maurerarbeiten (keine) Fre 05.08.22 Fre 05.08.22 0 Tage

164 Baureinigung Rohbau Die 09.08.22 Mon 15.08.225 Tage162

165 211.1 Gerüst Fre 19.08.22 Fre 24.02.23 126 Tage

166 Demontage Gerüst Längsbau (inkl. Montage Alupaneele) Fre 19.08.22 Don 08.09.2215 Tage256EA+5 Tage

167 Erstellen Gerüst Längsbau (für Montage Betonelemente) Fre 09.09.22 Don 15.09.225 Tage166

168 Demontage Gerüst Längsbau (nach Betonelementen) Fre 14.10.22 Mon 17.10.222 Tage179

169 Demontage Gerüst Turmgeb. (inkl. Montage Alupaneele) Mon 31.10.22Fre 25.11.22 20 Tage259EA+5 Tage

170 Erstellen Gerüst Turmgeb. (für Montage Betonelemente) Mon 28.11.22Fre 02.12.22 5 Tage169

171 Demontage Gerüst Turmgeb. (nach Betonelementen) Mon 16.01.23Die 17.01.23 2 Tage185

172 Demontage Materialpodeste (mit Krandemontage) * Don 23.02.23Fre 24.02.23 2 Tage50AA

173 212 Montagebau in Beton (nach Gerüstdemontage) Mon 25.07.22Fre 13.01.23 114 Tage

174 Längsbau Mon 25.07.22Don 13.10.2258 Tage

175 Einmessen, Konsolen/Anker setzen Mon 25.07.22Die 09.08.22 10 Tage176AE-1 Tag

176 Planlieferung Werkstattpläne Mit 10.08.22 Mit 17.08.22 5 Tage177AE-1 Tag

177 Fabrikation Don 18.08.22Don 15.09.2220 Tage179AE-1 Tag

178 Dichten / Dämmen hinter Elementen Don 18.08.22Mit 24.08.22 5 Tage177AA

179 Elemente versetzen Längsbau Fre 16.09.22 Don 13.10.2220 Tage167

180 Turmgebäude Mit 12.10.22 Fre 13.01.23 58 Tage

181 Einmessen, Konsolen/Anker setzen Mit 12.10.22 Mit 26.10.22 10 Tage182AE-1 Tag

182 Planlieferung Werkstattpläne Don 27.10.22Don 03.11.225 Tage183AE-1 Tag

183 Fabrikation Fre 04.11.22 Fre 02.12.22 20 Tage185AE-1 Tag

184 Dichten / Dämmen hinter Elementen Fre 04.11.22 Don 10.11.225 Tage183AA

185 Elemente versetzen Turmgebäude Mon 05.12.22Fre 13.01.23 20 Tage170

186 215 Aluminiumfassade Don 23.06.22Fre 25.11.22 111 Tage

187 Längsbau Don 23.06.22Don 08.09.2255 Tage

188 Einmessen, Konsolen setzen Don 23.06.22Mit 06.07.22 10 Tage206

189 Leibungen (vor Abgerüsten / Paneele setzen) Don 30.06.22Mit 13.07.22 10 Tage188AA+5 Tage

190 Paneele versetzen (mit Gerüstdemontage) Fre 19.08.22 Don 08.09.2215 Tage189;166AA

191 Turmgebäude Mon 05.09.22Fre 25.11.22 60 Tage

192 Einmessen, Konsolen setzen Mon 05.09.22Fre 16.09.22 10 Tage217

193 Leibungen (vor Abgerüsten / Paneele setzen) Mon 12.09.22Fre 23.09.22 10 Tage192AA+5 Tage

194 Paneele versetzen (mit Gerüstdemontage) Mon 31.10.22Fre 25.11.22 20 Tage193;169AA

195  

198 22 ROHBAU 2 Die 05.04.22 Fre 21.10.22 138 Tage

199 221.1 Fenster Die 05.04.22 Die 27.09.22 120 Tage

200 Längsbau (Fenster und Wohnungstüren Lauben) Die 05.04.22 Fre 15.07.22 69 Tage

201 Messen (Sockel) / Fabrikation Längsbau Die 05.04.22 Mon 23.05.2232 Tage203AE

202 Einrichten Fensterbauer Don 19.05.22Mon 23.05.222 Tage203AE

203 Montage Längsbau / 1. Etappe (2 Equipen) Mon 23.05.22Mit 15.06.22 15 Tage

204 Einglasen Festverglasung Die 07.06.22 Mon 20.06.2210 Tage203EE+3 Tage

205 Aussen abdichten und Fugen stopfen Längsbau Die 07.06.22 Mon 20.06.2210 Tage203EE+3 Tage

206 Vorabnahme Fenster Die 21.06.22 Mit 22.06.22 2 Tage204;205

207 Fugenabschluss Innen (nach Kontrolle BL) Don 23.06.22Mit 06.07.22 10 Tage206

208 Abdichtungen zu Böden (nach Kontrolle BL) Don 23.06.22Mon 04.07.228 Tage207AA

209 Fensterreinigung (Vor Abnahme / Abgerüsten) Don 07.07.22Mit 13.07.22 5 Tage207

210 Abnahme Fenster Don 14.07.22Fre 15.07.22 2 Tage209

211 Turmgebäude Mit 22.06.22 Die 27.09.22 69 Tage

212 Messen (Sockel) / Fabrikation Mit 22.06.22 Mon 08.08.2232 Tage214AE

213 Einrichten Fensterbauer Don 04.08.22Mon 08.08.222 Tage214AE

214 Montage 2. Etappe (2 Equipen) Mon 08.08.22Fre 26.08.22 15 Tage

215 Einglasen Festverglasung Don 18.08.22Mit 31.08.22 10 Tage214EE+3 Tage

216 Aussen abdichten und Fugen stopfen Don 18.08.22Mit 31.08.22 10 Tage214EE+3 Tage

217 Vorabnahme Fenster Don 01.09.22Fre 02.09.22 2 Tage216;215

218 Fugenabschluss Innen (nach Kontrolle BL) Mon 05.09.22Fre 16.09.22 10 Tage217

219 Abdichtungen zu Böden (nach Kontrolle BL) Mon 05.09.22Mit 14.09.22 8 Tage218AA

220 Fensterreinigung (Vor Abnahme / Abgerüsten) Mon 19.09.22Fre 23.09.22 5 Tage218

221 Abnahme Fenster Mon 26.09.22Die 27.09.22 2 Tage220

222 221.6 Aussentüren, aus Metall (ev. Holz) Don 07.04.22Fre 16.09.22 111 Tage

223 Längsbau (ev.Holz- statt Metalltüren) Don 07.04.22Mit 06.07.22 60 Tage

224 Messen (im Massivbau) / Fabrikation Don 07.04.22Mon 23.05.2230 Tage225AE

225 Montage Aussentüren Längsbau Mon 23.05.22Mit 22.06.22 20 Tage203AA

226 Aussen abdichten und Fugen stopfen Don 23.06.22Mit 29.06.22 5 Tage225

227 Fugen innen (nach Kontrolle Stopfung durch Bauleitung)Don 30.06.22Mit 06.07.22 5 Tage226

228 Turmgebäude Fre 24.06.22 Fre 16.09.22 60 Tage

229 Messen / Fabrikation Fre 24.06.22 Mon 08.08.2230 Tage230AE

230 Montage Mon 08.08.22Fre 02.09.22 20 Tage214AA

231 Aussen abdichten und Fugen stopfen Mon 05.09.22Fre 09.09.22 5 Tage230

232 Fugen innen (nach Kontrolle Stopfung durch Bauleitung)Mon 12.09.22Fre 16.09.22 5 Tage231

233 224 Dachdecker / Spengler Mit 01.06.22 Mon 26.09.2282 Tage

234 Längsbau Mit 01.06.22 Mit 17.08.22 54 Tage

235 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge LängsbauMit 01.06.22 Mit 06.07.22 25 Tage

236 224.3 Glaseinbauten in Flachdächer (?) Don 09.06.22Mit 22.06.22 10 Tage235AA+5 Tage

237 222 Messen / Fabrikation Spenglerbleche Fre 08.07.22 Don 21.07.2210 Tage235EA+1 Tag

238 222 Montage Fre 22.07.22 Don 28.07.225 Tage237

239 Substrat für Dach (Längsbau) Fre 29.07.22 Fre 29.07.22 1 Tag 238

240 Sekuranten Längsbau Die 02.08.22 Mit 03.08.22 2 Tage239

241 PV Anlage auf Längsbau Don 04.08.22Mit 17.08.22 10 Tage240

242 Gebäudehülle dicht Längsbau Don 07.07.22Don 07.07.220 Tage235;205

243 Turmgebäude Mon 08.08.22Mon 26.09.2236 Tage

244 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge Turm Mon 08.08.22Fre 02.09.22 20 Tage

245 224.3 Glaseinbauten in Flachdächer Mon 15.08.22Fre 26.08.22 10 Tage244AA+5 Tage

246 222 Messen / Fabrikation Spenglerbleche Die 06.09.22 Mon 19.09.2210 Tage244EA+1 Tag

247 222 Montage Die 20.09.22 Mon 26.09.225 Tage246

248 Gebäudehülle dicht Turm Mon 05.09.22Mon 05.09.220 Tage216;244;215

249 Tartanbelag Dachterrasse Die 27.09.22 Mon 10.10.2210 Tage244;243

250 Dachgarten Die 27.09.22 Mon 17.10.2215 Tage244;243

251 226 Aussendämmung Don 07.07.22Mit 20.07.22 10 Tage

252 Deckenuntersicht Arkaden Don 07.07.22Mit 20.07.22 10 Tage

253 228 Sonnenschutz Mon 02.05.22Fre 21.10.22 121 Tage

254 Längsbau Mon 02.05.22Don 11.08.2270 Tage

255 Messen / Fabrikation (nur Storen Sockel am Bau mess.) Mon 02.05.22Don 07.07.2245 Tage256AE

256 Montage (nach Fensterleibungen) Don 07.07.22Don 11.08.2225 Tage189AA+5 Tage

257 Turmgebäude Fre 15.07.22 Fre 21.10.22 70 Tage

258 Messen / Fabrikation (nur Sockel am Bau messen) Fre 15.07.22 Mon 19.09.2245 Tage259AE

259 Montage (nach Fensterleibungen) Mon 19.09.22Fre 21.10.22 25 Tage193AA+5 Tage

260  

262 23-25, 26 GEBÄUDETECHNIKANLAGEN Fre 08.10.21 Fre 28.04.23 377 Tage

263 23 Elektroanlagen Fre 15.10.21 Fre 14.04.23 362 Tage

264 Fundamenterdung Fre 15.10.21 Mit 20.10.21 3 Tage265AE-10 Tage

265 Aufnageln / Einlegen Rohbau Mit 03.11.21 Don 28.07.22176 Tage73AA

266 Glasfaser / Aussenbeleuchtung Mit 01.12.21 Die 07.12.21 5 Tage265AA+20 Tage

267 Anschliessen Storen Längsbau Fre 12.08.22 Don 25.08.2210 Tage256

268 Anschliessen Storen Turmgebäude Mon 24.10.22Fre 04.11.22 10 Tage259

269 Rohbauinstallation (ev. nicht notwendig ?) Mit 09.11.22 Die 29.11.22 15 Tage334AA

270 Ausbau Längsbau (nach Leichtbauwänden Holz) Mit 23.11.22 Die 31.01.23 40 Tage331

271 Ausbau Turmgebäude (nach Leichtbauwänden Holz) Don 16.02.23Fre 14.04.23 40 Tage336

272 Photovoltaikanlage Die 02.08.22 Die 09.08.22 6 Tage

273 Montage Die 02.08.22 Mon 08.08.225 Tage239

274 Fertigstellung Die 09.08.22 Die 09.08.22 1 Tag 273

276 24 Heizungs- Lüftungs- Klimaanlagen Mit 03.11.21 Mit 29.03.23 339 Tage

277 Aufnageln / Einlegen Rohbau Mit 03.11.21 Don 28.07.22176 Tage265AA

278 Rohbauinstallation (ev. nicht notwendig ?) Mit 09.11.22 Die 22.11.22 10 Tage334AA

279 Bodenheizung Längsbau Die 26.07.22 Die 16.08.22 15 Tage363AA

280 Bodenheizung Turmgebäude Don 06.10.22Mit 26.10.22 15 Tage369AA

281 Ausbau Längsbau (nach Leichtbauwänden Holz) Mit 23.11.22 Die 17.01.23 30 Tage270AA

282 Ausbau (nach Leichtbauwänden Holz) Don 16.02.23Mit 29.03.23 30 Tage271AA

284 25 Sanitäranlagen Fre 08.10.21 Fre 28.04.23 377 Tage

285 Kanalisation unter Bodenplatte inkl. Einlagen BP Fre 08.10.21 Don 21.10.2110 TageBaumeister

286 Aufnageln / Einlegen Rohbau Mon 18.10.21Don 28.07.22188 Tage61AA

287 Abschluss Werkpläne / GzA Mit 05.10.22 Mit 05.10.22 1 Tag 288AA-25 Tage

288 Rohbauinstallationen / GIS Längsbau Mit 09.11.22 Die 20.12.22 30 Tage331AA

289 Rohbauinstallationen / GIS Turmgebäude Don 02.02.23Mit 15.03.23 30 Tage336AA

290 Ausbau / Apparate Längsbau Mit 21.12.22 Die 14.02.23 30 Tage377EA-10 Tage

291 Ausbau / Apparate Turmgebäude Don 16.03.23Fre 28.04.23 30 Tage381EA-10 Tage

292 Duschtrennwände bestellen (ev.) Don 30.03.23Don 30.03.231 Tag 381

293 225 Steigzonen + GIS-Wände ausflocken / Brandschott (?) Mit 11.01.23 Mit 22.03.23 51 Tage

294 Steigzonen und GIS-Wände ausflocken Längsbau Mit 21.12.22 Die 10.01.23 5 Tage288

295 Steigzonen und GIS-Wände ausflocken Turmgebäude Don 16.03.23Mit 22.03.23 5 Tage289

296 258 Kücheneinrichtung Mit 16.11.22 Mit 22.03.23 81 Tage

297 Küchen Montage Längsbau Mit 16.11.22 Die 13.12.22 20 Tage366

298 Küchen Montage Turm Don 09.02.23Mit 22.03.23 30 Tage372

299 261 Aufzug Fre 03.06.22 Mon 04.07.2221 Tage

300 Messen / Kontrolle Liftschacht Fre 03.06.22 Mon 20.06.2210 Tage301AE

301 Montage Mon 20.06.22Fre 01.07.22 10 Tage374

302 Auskleiden / Schützen (Baulift) Mon 04.07.22Mon 04.07.221 Tag 301

303  

305 27 AUSBAU 1 Fre 06.05.22 Mit 22.03.23 215 Tage

306 271 Gipserarbeiten Mit 23.11.22 Mit 01.03.23 61 Tage

307 Längsbau Mit 23.11.22 Die 06.12.22 10 Tage

308 Heruntergehängte Decken (Bäder UG -1) Mit 23.11.22 Die 29.11.22 5 Tage331

309 Feinputz Mit 30.11.22 Die 06.12.22 5 Tage308;365

310 Turmgebäude Don 16.02.23Mit 01.03.23 10 Tage

311 Heruntergehängte Decken (Bäder) Don 16.02.23Mit 22.02.23 5 Tage336

312 Feinputz Don 23.02.23Mit 01.03.23 5 Tage311;371

313 272 Metallbauarbeiten Fre 06.05.22 Mit 22.03.23 215 Tage

314 Längsbau Fre 13.05.22 Don 18.08.2266 Tage

315 Messen / Fabrikation Aussengeländer (Balkone+Lauben)Fre 06.05.22 Don 07.07.2241 Tage316AE

316 Montage Aussengeländer (vor Gerüstdemontage) Don 07.07.22Don 11.08.2225 Tage256AA

317 Turmgebäude Fre 08.07.22 Mon 10.10.2266 Tage

318 Messen / Fabrikation Aussengeländer (Balkone) Don 21.07.22Mon 19.09.2241 Tage319AE

319 Montage Aussengeländer (vor Gerüstdemontage) Mon 19.09.22Fre 21.10.22 25 Tage259AA

320 Längsbau Mit 05.10.22 Die 10.01.23 60 Tage

321 Messen / Fabrikation innere Treppen und -geländer Mit 05.10.22 Mit 23.11.22 35 Tage322AE

322 Montage Treppen/Geländer Mit 23.11.22 Die 10.01.23 25 Tage331

323 Gardaroben Mit 23.11.22 Die 06.12.22 10 Tage322AA

324 Turmgebäude Mit 07.12.22 Mit 22.03.23 66 Tage

325 Messen / Fabrikation innere Treppen/Geländer + TH Mit 07.12.22 Don 16.02.2341 Tage326AE

326 Montage Treppen/Geländer Don 16.02.23Mit 22.03.23 25 Tage336

327 Gardaroben Don 16.02.23Mit 01.03.23 10 Tage326AA

328 Fahrradständer UG -1 Fre 03.02.23 Mon 06.02.232 Tage

329 273 Zimmerei- / Schreinerarbeiten Innenwände Mit 09.11.22 Mit 01.03.23 71 Tage

330 Längsbau Mit 09.11.22 Die 06.12.22 20 Tage

331 Vorsatzschalen + Beplankung Innenwände Holz (n. UB) Mit 09.11.22 Die 22.11.22 10 Tage365

332 Leibungsbretter Fenster Mit 23.11.22 Die 06.12.22 10 Tage331;207

333 Küchenergänzungen Holz Mit 09.11.22 Die 22.11.22 10 Tage331AA

334 Wände Holzelemente UG -1 Mit 09.11.22 Die 22.11.22 10 Tage331AA

335 Turmgebäude Don 02.02.23Mit 01.03.23 20 Tage

336 Vorsatzschalen + Beplankung Innenwände Holz (n. UB) Don 02.02.23Mit 15.02.23 10 Tage371

337 Leibungsbretter Fenster Don 16.02.23Mit 01.03.23 10 Tage336;218

338 Küchenergänzungen Holz Don 02.02.23Mit 15.02.23 10 Tage336AA

339 Wände Holzelemente UG -1 Don 02.02.23Mit 15.02.23 10 Tage336AA

340 273 Schreinerarbeiten Innentüren Mit 12.10.22 Mit 15.03.23 101 Tage

341 Längsbau Mit 12.10.22 Die 13.12.22 45 Tage

342 Innentüren Messen / Fabrikation Mit 12.10.22 Mit 23.11.22 30 Tage343AE

343 Innentüren Montage Mit 23.11.22 Die 06.12.22 10 Tage331

344 Wandschränke Gestelle usw. Mit 23.11.22 Die 13.12.22 15 Tage343AA

345 Sockelleisten Mit 07.12.22 Die 13.12.22 5 Tage343

346 Turmgebäude Don 22.12.22Mit 15.03.23 50 Tage

347 Innentüren Messen / Fabrikation Don 22.12.22Don 16.02.2330 Tage348AE

348 Innentüren Montage Don 16.02.23Mit 01.03.23 10 Tage336

349 Wandschränke Gestelle usw. Don 16.02.23Mit 15.03.23 20 Tage348AA

350 Sockelleisten Don 02.03.23Mit 08.03.23 5 Tage348

351 275 Schliessanlagen Mit 07.12.22 Mit 08.03.23 56 Tage348;343

352 Schliessanlagen Längsbau Mit 07.12.22 Die 13.12.22 5 Tage343

353 Schliessanlagen Don 02.03.23Mit 08.03.23 5 Tage348

354  

356 28 AUSBAU 2 Mon 06.06.22Fre 14.04.23 211 Tage

357 287 Zwischenreinigung Die 28.06.22 Don 15.09.2256 Tage

358 Zwischenreinigung Längsbau Die 28.06.22 Die 05.07.22 5 Tage362AE

359 Zwischenreinigung Turmgebäude Don 08.09.22Don 15.09.225 Tage368AE

360 281 Unterlagsböden Die 05.07.22 Mit 08.02.23 146 Tage

361 Längsbau Die 05.07.22 Die 15.11.22 95 Tage

362 Dämmen Die 05.07.22 Mon 25.07.2215 Tage208

363 Bodenheizung einlegen Die 26.07.22 Die 16.08.22 15 Tage362

364 Einbringen Mit 17.08.22 Die 23.08.22 5 Tage363

365 Trocknen Mit 24.08.22 Die 08.11.22 55 Tage364

366 Schleifen / Versiegeln Mit 09.11.22 Die 15.11.22 5 Tage365

367 Turmgebäude Don 15.09.22Mit 08.02.23 95 Tage

368 Dämmen Don 15.09.22Mit 05.10.22 15 Tage219

369 Bodenheizung einlegen Don 06.10.22Mit 26.10.22 15 Tage368

370 Einbringen Don 27.10.22Mit 02.11.22 5 Tage369

371 Trocknen Don 03.11.22Mit 01.02.23 55 Tage370

372 Schleifen / Versiegeln Don 02.02.23Mit 08.02.23 5 Tage371

373 281 / 282 Bodenbeläge Mon 06.06.22Don 30.03.23203 Tage

374 Bodenbeläge Lauben und Arkaden (Gussasphalt) Mon 06.06.22Fre 17.06.22 10 Tage

375 Längsbau Mit 09.11.22 Die 31.01.23 50 Tage

376 Parkett, ev. Fussleisten Mit 09.11.22 Die 06.12.22 20 Tage365

377 Plattenarbeiten Wände und Böden Mit 09.11.22 Die 17.01.23 40 Tage365

378 Fugen Mit 18.01.23 Die 31.01.23 10 Tage376;377

379 Turmgebäude Don 02.02.23Fre 14.04.23 50 Tage

380 Parkett, ev. Fussleisten Don 02.02.23Mit 01.03.23 20 Tage371

381 Plattenarbeiten Wände und Böden Don 02.02.23Mit 29.03.23 40 Tage371

382 Fugen Don 30.03.23Fre 14.04.23 10 Tage380;381

383 285.1 Innere Malerarbeiten Mit 07.12.22 Mit 29.03.23 71 Tage

384 Heruntergehängte Decken Längsbau Mit 07.12.22 Die 20.12.22 10 Tage309

385 Heruntergehängte Decken Turm Don 02.03.23Mit 15.03.23 10 Tage312

386 Lasuren Holzwände (ev. bereits im Werk appliziert) Don 02.03.23Mit 29.03.23 20 Tage385AA;336;331;384AA

387 Hydrophobieren Betonwände Don 02.03.23Mit 15.03.23 10 Tage386AA

388 285 Graffittischutz aussenliegender Beton Don 02.03.23Mit 22.03.23 15 Tage387AA

389 287 Baureinigung Mit 21.12.22 Mit 05.04.23 66 Tage

390 Baureinigung Längsbau Mit 14.12.22 Die 10.01.23 10 Tage297

391 Baureinigung Don 23.03.23Mit 05.04.23 10 Tage298

392 Vorabnahmen Mit 11.01.23 Mit 12.04.23 64 Tage

393 Vorabnahmen Mit 11.01.23 Fre 13.01.23 3 Tage390

394 Vorabnahmen Don 06.04.23Mit 12.04.23 3 Tage391

395 Finish Mit 11.01.23 Mit 12.04.23 64 Tage

396 UB Betonböden ölen und Kittfugen Längsbau Mit 11.01.23 Fre 13.01.23 3 Tage390

397 UB Betonböden ölen und Kittfugen Turm Don 06.04.23Mit 12.04.23 3 Tage391

399  

400 4 UMGEBUNG Mon 06.03.23Die 09.05.23 45 Tage

401 421 Gärtnerarbeiten (nach abgerüsten / Sockelelemente) Mon 06.03.23Die 18.04.23 30 Tage

402 461 Strassen und Plätze, inkl. Rinnen Mit 19.04.23 Die 09.05.23 15 Tage401

403 Aussenbeleuchtung Mit 19.04.23 Die 02.05.23 10 Tage401

404 Trottoirarbeiten > ISGH

405  

409 Fertigstellung Mit 11.01.23 Don 15.06.23106 Tage

410 Vorabnahmen Mit 11.01.23 Mit 12.04.23 64 Tage

411 Mängelerledigung Mit 18.01.23 Die 14.02.23 20 Tage410AA+5 Tage

412 Mängelerledigung Don 13.04.23Mit 03.05.23 15 Tage410

413 Reserve Don 04.05.23Mit 31.05.23 17 Tage412

414 Abnahme Don 01.06.23Mit 14.06.23 10 Tage412;413

415 Bezugsbeginn Don 15.06.23Don 15.06.230 Tage414

416  

417 Abschluss Bauleitung

424 Ferien

428 Sitzungen

433 Reminders

443 Anmerkungen

444 es sind Metalltreppen geplant (keine Baumeistertreppen)

446

447

448 Wetterkritisch (UG -2 und UG -1): Monobeton und Hinterfüllen

449 ev. Option/Worst Case: H'füllen UG -1 nach abgerüsten 

450 Zwischenbau U1/U2 mit U2 koordinieren > ev. Zw'bau in zwei 
Etappen (wir bauen erste Hälfte?) / ganz Vorziehen wohl 
schwierig (Aushub U2)

451 U2: geplanter Start Rohbau Ende November '21 (UG -2) > 
Zwischenbau ca. Januar '22 (> unser Gerüst…) 

453 * Materialpodeste im Weg für Betonsockelelemente (?)

SIA Phase 52: Realisierung

1 VORBEREITUNGSARBEITEN

201 Aushub201 Aushub

Aushub UG -1 / erstellen Planie (von ISGH)

Aushub UG -2

Fernwärme Leerrohr Verbindung U1-O1 (ewb)

Baugrubensicherung / ev. Sicherung Stadtbachkanal

21 ROHBAU 1

211.0 Bauplatzinstallation211.0 Bauplatzinstallation

Installation (ev. Inkl. Zaun)

Kranfundation

30.09 Kran Montage

Kran Demontage (nach Küchen in Turm)

211   Vorbereitungsarbeiten211   Vorbereitungsarbeiten

211.3 Baumeisteraushub (Lift/Kanalisation/Fundamente)

211.5 Liftunterfahrt

211.4 Kanalisation unter Gebäude UG -2

211.4 Dichtigkeitsprüfung

211.5 Beton- und Holzbauarbeiten211.5 Beton- und Holzbauarbeiten

UG -2UG -2

Sauberkeitsschicht

Dämmung unter Bodenplatte (Treppenhaus)

Bodenplatte 1. Etappe (Monobeton)

Einlegen Bodenplatte

Fugenabdichtung / "weisse Wanne"

Bodenplatte 2. Etappe (Monobeton)

Einlegen Bodenplatte

Fugenabdichtung / "weisse Wanne"

Blitzschutz > nein, wird nicht gebaut

Wände UG -2

Einbringen HT Geräte in Technikraum

Schutzraumtüren/Fenster

Kernbohrungen für Werkleitungseinführungen

Werkleitungsanschlüsse ISGH

Decke über UG -2 (2 Etappen) (zT. Monobeton)

Aufnageln / Einlegen

Fluchtschächte und -röhre, inkl. Abdichtung

Aussenwärmedämmung / Drainagematte UG -2

Hinterfüllen UG -2 und verdichten

UG -1UG -1

211.4 Kanalisation unter Gebäude UG -1 / EG

211.4 Dichtigkeitsprüfung

Bodenplatte UG -1 / 1. Etappe (Monobeton in Velokeller)

Bodenplatte UG -1 / 2. Etappe (Monobeton in Velokeller)

Wände UG -1 

Umgebungsstützmauer Gartenseitig / Aussentreppe

Gerüst UG -1

Fugenabdichtung / "weisse Wanne plus"

Decke über UG -1 (4 Etappen)

Aufnageln / Einlegen (4 Etappen)

Absturzsicherung strassenseitig (Galerien) + seitlich

Aussparungen abdichten (Bauzeitabdichtung)

Girlande in UG -2 / ev. UG -1

Aussenwärmedämmung / Drainagematte UG -1

Hinterfüllen UG -1 und verdichten

Hinterfüllen Umgebungsmauer und verdichten

Zwischenbau U1/U2 (UG -1) > H'füllen/Gerüsten...?

Fernwärme (von U3/U2/Zwischenbau) > Austroknung UB

EGEG

Wände EG

Versetzen vorfabr. Arkadenstützen (1. Etappe Elemente)

Gerüst EG

Decke über EG (4 Etappen)

Aufnageln / Einlegen

Messen Liftgrube / Liefern Haken 

OG 1OG 1

Wände OG 1

Gerüst OG 1

Holzelemente OG 1 (Aussenwände + Skelett Innenw.)

Decke über OG 1 (4 Etappen)

Aufnageln / Einlegen

OG 2OG 2

Wände OG 2

Gerüst OG 2

Holzelemente OG 2 (Aussenwände + Skelett Innenw.)

Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen

Decke über OG 2 (4 Etappen), inkl. Balkone / Laube

Aufnageln / Einlegen

OG 3OG 3

Wände OG 3

Rampen OG 3 (für Whg. trennende Treppen)

Gerüst OG 3

Holzelemente OG 3 (Aussenwände + Skelett Innenw.)

Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen

Decke über OG 3 (4 Etappen), inkl. Balkone / Laube

Aufnageln / Einlegen

OG 4OG 4

Wände OG 4

Gerüst OG 4

Holzelemente OG 4 (Aussenwände + Skelett Innenw.)

Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen

Decke über OG 4 (4 Etappen) / Dach Längsbau

Aufnageln / Einlegen

OG 5OG 5

Wände OG 5

Gerüst OG 5

Holzelemente OG 5 (Aussenwände + Skelett Innenw.)

Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen

Decke über OG 5 (2 Etappen), inkl. Balkone

Aufnageln / Einlegen

OG 6OG 6

Wände OG 6

Gerüst OG 6

Holzelemente OG 6 (Aussenwände + Skelett Innenw.)

Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen

Decke über OG 6 (2 Etappen), inkl. Balkone

Aufnageln / Einlegen

OG 7OG 7

Wände OG 7

Gerüst OG 7

Holzelemente OG 7 (Aussenwände + Skelett Innenw.)

Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen

Decke über OG 7, inkl. Balkone

Aufnageln / Einlegen

OG 8OG 8

Wände OG 8 Dachrand

Wände OG 8 Waschhaus

Gerüst OG 8

Leichtbau- oder Glaswände Waschhaus

Decke über OG 8 (Dach)

Aufnageln / Einlegen

Baumeister total ca. 10 Mte. (Okt '21 - Juli '22) 

Fertigstellungsarbeiten BaumeisterFertigstellungsarbeiten Baumeister

Fertigstellungsarbeiten Baumeister

Entfernen Notspriessung

211.6 Maurerarbeiten (keine)

Baureinigung Rohbau

211.1 Gerüst

Demontage Gerüst Längsbau (inkl. Montage Alupaneele)

Erstellen Gerüst Längsbau (für Montage Betonelemente)

Demontage Gerüst Längsbau (nach Betonelementen)

Demontage Gerüst Turmgeb. (inkl. Montage Alupaneele)

Erstellen Gerüst Turmgeb. (für Montage Betonelemente)

Demontage Gerüst Turmgeb. (nach Betonelementen)

Demontage Materialpodeste (mit Krandemontage) *

212 Montagebau in Beton (nach Gerüstdemontage)

LängsbauLängsbau

Einmessen, Konsolen/Anker setzen

Planlieferung Werkstattpläne

Fabrikation

Dichten / Dämmen hinter Elementen

Elemente versetzen Längsbau

TurmgebäudeTurmgebäude

Einmessen, Konsolen/Anker setzen

Planlieferung Werkstattpläne

Fabrikation

Dichten / Dämmen hinter Elementen

Elemente versetzen Turmgebäude

215 Aluminiumfassade

LängsbauLängsbau

Einmessen, Konsolen setzen

Leibungen (vor Abgerüsten / Paneele setzen)

Paneele versetzen (mit Gerüstdemontage)

TurmgebäudeTurmgebäude

Einmessen, Konsolen setzen

Leibungen (vor Abgerüsten / Paneele setzen)

Paneele versetzen (mit Gerüstdemontage)

22 ROHBAU 2

221.1 Fenster

Längsbau (Fenster und Wohnungstüren Lauben)Längsbau (Fenster und Wohnungstüren Lauben)

Messen (Sockel) / Fabrikation Längsbau

Einrichten Fensterbauer

Montage Längsbau / 1. Etappe (2 Equipen)

Einglasen Festverglasung

Aussen abdichten und Fugen stopfen Längsbau

Vorabnahme Fenster

Fugenabschluss Innen (nach Kontrolle BL)

Abdichtungen zu Böden (nach Kontrolle BL)

Fensterreinigung (Vor Abnahme / Abgerüsten)

Abnahme Fenster

TurmgebäudeTurmgebäude

Messen (Sockel) / Fabrikation

Einrichten Fensterbauer

Montage 2. Etappe (2 Equipen)

Einglasen Festverglasung

Aussen abdichten und Fugen stopfen

Vorabnahme Fenster

Fugenabschluss Innen (nach Kontrolle BL)

Abdichtungen zu Böden (nach Kontrolle BL)

Fensterreinigung (Vor Abnahme / Abgerüsten)

Abnahme Fenster

221.6 Aussentüren, aus Metall (ev. Holz)

Längsbau (ev.Holz- statt Metalltüren)Längsbau (ev.Holz- statt Metalltüren)

Messen (im Massivbau) / Fabrikation

Montage Aussentüren Längsbau

Aussen abdichten und Fugen stopfen

Fugen innen (nach Kontrolle Stopfung durch Bauleitung)

TurmgebäudeTurmgebäude

Messen / Fabrikation

Montage

Aussen abdichten und Fugen stopfen

Fugen innen (nach Kontrolle Stopfung durch Bauleitung)

224 Dachdecker / Spengler

LängsbauLängsbau

224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge Längsbau

224.3 Glaseinbauten in Flachdächer (?)

222 Messen / Fabrikation Spenglerbleche

222 Montage

Substrat für Dach (Längsbau)

Sekuranten Längsbau

PV Anlage auf Längsbau

07.07 Gebäudehülle dicht Längsbau

TurmgebäudeTurmgebäude

224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge Turm

224.3 Glaseinbauten in Flachdächer

222 Messen / Fabrikation Spenglerbleche

222 Montage

05.09 Gebäudehülle dicht Turm

Tartanbelag Dachterrasse

Dachgarten

226 Aussendämmung

Deckenuntersicht Arkaden

228 Sonnenschutz

LängsbauLängsbau

Messen / Fabrikation (nur Storen Sockel am Bau mess.) 

Montage (nach Fensterleibungen)

TurmgebäudeTurmgebäude

Messen / Fabrikation (nur Sockel am Bau messen) 

Montage (nach Fensterleibungen)

23-25, 26 GEBÄUDETECHNIKANLAGEN

23 Elektroanlagen

Fundamenterdung

Aufnageln / Einlegen Rohbau 

Glasfaser / Aussenbeleuchtung

Anschliessen Storen Längsbau

Anschliessen Storen Turmgebäude

Rohbauinstallation (ev. nicht notwendig ?)

Ausbau Längsbau (nach Leichtbauwänden Holz) 

Ausbau Turmgebäude (nach Leichtbauwänden Holz)

PhotovoltaikanlagePhotovoltaikanlage

Montage

Fertigstellung

24 Heizungs- Lüftungs- Klimaanlagen

Aufnageln / Einlegen Rohbau

Rohbauinstallation (ev. nicht notwendig ?)

Bodenheizung Längsbau

Bodenheizung Turmgebäude

Ausbau Längsbau (nach Leichtbauwänden Holz)

Ausbau (nach Leichtbauwänden Holz)

25 Sanitäranlagen

Kanalisation unter Bodenplatte inkl. Einlagen BP

Aufnageln / Einlegen Rohbau

Abschluss Werkpläne / GzA

Rohbauinstallationen / GIS Längsbau

Rohbauinstallationen / GIS Turmgebäude

Ausbau / Apparate Längsbau

Ausbau / Apparate Turmgebäude

Duschtrennwände bestellen (ev.)

225 Steigzonen + GIS-Wände ausflocken / Brandschott (?)225 Steigzonen + GIS-Wände ausflocken / Brandschott (?)

Steigzonen und GIS-Wände ausflocken Längsbau

Steigzonen und GIS-Wände ausflocken Turmgebäude

258 Kücheneinrichtung258 Kücheneinrichtung

Küchen Montage Längsbau

Küchen Montage Turm

261 Aufzug261 Aufzug

Messen / Kontrolle Liftschacht

Montage

Auskleiden / Schützen (Baulift)

27 AUSBAU 1

271 Gipserarbeiten

LängsbauLängsbau

Heruntergehängte Decken (Bäder UG -1)

Feinputz

TurmgebäudeTurmgebäude

Heruntergehängte Decken (Bäder)

Feinputz

272 Metallbauarbeiten

Längsbau Längsbau

Messen / Fabrikation Aussengeländer (Balkone+Lauben)

Montage Aussengeländer (vor Gerüstdemontage)

TurmgebäudeTurmgebäude

Messen / Fabrikation Aussengeländer (Balkone)

Montage Aussengeländer (vor Gerüstdemontage)

LängsbauLängsbau

Messen / Fabrikation innere Treppen und -geländer

Montage Treppen/Geländer

Gardaroben

TurmgebäudeTurmgebäude

Messen / Fabrikation innere Treppen/Geländer + TH

Montage Treppen/Geländer

Gardaroben

Fahrradständer UG -1

273 Zimmerei- / Schreinerarbeiten Innenwände273 Zimmerei- / Schreinerarbeiten Innenwände

LängsbauLängsbau

Vorsatzschalen + Beplankung Innenwände Holz (n. UB)

Leibungsbretter Fenster

Küchenergänzungen Holz

Wände Holzelemente UG -1

TurmgebäudeTurmgebäude

Vorsatzschalen + Beplankung Innenwände Holz (n. UB)

Leibungsbretter Fenster

Küchenergänzungen Holz

Wände Holzelemente UG -1

273 Schreinerarbeiten Innentüren

LängsbauLängsbau

Innentüren Messen / Fabrikation

Innentüren Montage

Wandschränke Gestelle usw.

Sockelleisten

TurmgebäudeTurmgebäude

Innentüren Messen / Fabrikation

Innentüren Montage

Wandschränke Gestelle usw.

Sockelleisten

275 Schliessanlagen275 Schliessanlagen

Schliessanlagen Längsbau

Schliessanlagen

28 AUSBAU 2

287 Zwischenreinigung287 Zwischenreinigung

Zwischenreinigung Längsbau

Zwischenreinigung Turmgebäude

281 Unterlagsböden

LängsbauLängsbau

Dämmen

Bodenheizung einlegen

Einbringen

Trocknen

Schleifen / Versiegeln

TurmgebäudeTurmgebäude

Dämmen

Bodenheizung einlegen

Einbringen

Trocknen

Schleifen / Versiegeln

281 / 282 Bodenbeläge281 / 282 Bodenbeläge

Bodenbeläge Lauben und Arkaden (Gussasphalt)

LängsbauLängsbau

Parkett, ev. Fussleisten

Plattenarbeiten Wände und Böden

Fugen

TurmgebäudeTurmgebäude

Parkett, ev. Fussleisten

Plattenarbeiten Wände und Böden

Fugen

285.1 Innere Malerarbeiten285.1 Innere Malerarbeiten

Heruntergehängte Decken Längsbau

Heruntergehängte Decken Turm

Lasuren Holzwände (ev. bereits im Werk appliziert)

Hydrophobieren Betonwände

285 Graffittischutz aussenliegender Beton

287 Baureinigung287 Baureinigung

Baureinigung Längsbau

Baureinigung

VorabnahmenVorabnahmen

Vorabnahmen

Vorabnahmen

FinishFinish

UB Betonböden ölen und Kittfugen Längsbau

UB Betonböden ölen und Kittfugen Turm

4 UMGEBUNG

421 Gärtnerarbeiten (nach abgerüsten / Sockelelemente)

461 Strassen und Plätze, inkl. Rinnen

Aussenbeleuchtung

Fertigstellung

Vorabnahmen

Mängelerledigung

Mängelerledigung

Reserve

Abnahme

15.06 Bezugsbeginn

30.08 06.09 13.09 20.09 27.09 04.10 11.10 18.10 25.10 01.11 08.11 15.11 22.11 29.11 06.12 13.12 20.12 27.12 03.01 10.01 17.01 24.01 31.01 07.02 14.02 21.02 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12 02.01 09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06
September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni

4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal
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