
Nr. Vorgangsname Anfang Ende DauerZuständigVorgänger

1 Planung Die 01.01.13 Die 01.01.13 1 Tag

2 SIA Phase 33: Änderungseingabe Bewilligungsverfahren Fre 18.12.20 Mit 04.08.21 164 Tage

3 Genehmigung KV Fre 18.12.20 Fre 18.12.20 1 TagFBA

4 Baueingabe Fre 18.12.20 Fre 18.12.20 1 TagFBA

5 Bewilligung (Annahme) Mit 30.06.21 Mit 30.06.21 1 TagBehörde

6 Auflagenbearbeitung Don 01.07.21Mit 04.08.21 25 TageFBA5

7 SIA Phase 32: Bauprojekt Mon 01.02.21Fre 09.04.21 49 Tage

8 Projektweiterentwicklung / Kostenanpassungen Mon 01.02.21Die 23.03.21 37 TageFBA

9 Abgabetermin Definitive Pläne an Fachplaner (Planfreeze) Fre 09.04.21 Fre 09.04.21 0 TageFBA

11 SIA Phase 41: Ausschreibungsplanung Don 01.04.21Fre 30.07.21 87 Tage?

33

34 Ausführung

35  

36 SIA Phase 52: Realisierung Mon 26.07.21Don 15.06.23461 Tage?

37  

38 1 VORBEREITUNGSARBEITEN Mon 26.07.21Fre 24.09.21 45 Tage

39 201 Aushub Mon 26.07.21Fre 24.09.21 45 Tage

40 Aushub UG -1 / erstellen Planie (von ISGH) Mon 26.07.21Don 09.09.2134 TageISGH

41 Übergabe / Abnahme ISGH - BGA Don 09.09.21Don 09.09.211 Tag 40EE

42 Aushub UG -2, inkl. Aushub Fluchtrohr Fre 10.09.21 Fre 24.09.21 11 Tage41

43 Fernwärme Leerrohr Verbindung U1-O1 (ewb) Mon 20.09.21Fre 24.09.21 5 Tageewb42EE;41EE

44 Baugrubensicherung / ev. Sicherung Stadtbachkanal Mon 13.09.21Fre 24.09.21 10 Tage42EE;40EE;41EE

45  

46 21 ROHBAU 1 Mon 13.09.21Fre 24.02.23 353 Tage?

47 211.0 Bauplatzinstallation Mon 13.09.21Don 23.02.23352 Tage

48 Installation (ev. Inkl. Zaun) Mon 13.09.21Mit 15.09.21 3 Tage

49 Übergabe / Abnahme Aushub - Baumeister Mon 27.09.21Mon 27.09.211 Tag 42

50 Kranfundation Mon 13.09.21Mit 15.09.21 3 Tage

51 Kran Montage Don 30.09.21Don 30.09.211 Tag 50EA+10 Tage

52 Kran Demontage (nach Küchen in Turm) Don 23.02.23Don 23.02.231 Tag 340AA+10 Tage

53 211   Vorbereitungsarbeiten Mon 27.09.21Fre 08.10.21 10 Tage

54 211.3 Baumeisteraushub (Lift/Kanalisation/Fundamente) Mon 27.09.21Mit 29.09.21 3 Tage

55 211.5 Liftunterfahrt Don 30.09.21Mon 04.10.213 Tage54

56 211.4 Kanalisation unter Gebäude UG -2 Die 05.10.21 Don 07.10.213 Tage55

57 211.4 Dichtigkeitsprüfung Fre 08.10.21 Fre 08.10.21 1 Tag 56

58 211.5 Beton- und Holzbauarbeiten Mon 11.10.21Mon 08.08.22199 Tage

59 UG -2 Mon 11.10.21Fre 12.11.21 25 Tage

60 Sauberkeitsschicht Mon 11.10.21Die 12.10.21 2 Tage57

61 Dämmung unter Bodenplatte (Treppenhaus) Mit 13.10.21 Mit 13.10.21 1 Tag 60

62 Bodenplatte 1. Etappe (Monobeton) Don 14.10.21Die 19.10.21 4 Tage61

63 Einlegen Bodenplatte Mon 18.10.21Mon 18.10.211 Tag 62EE-1 Tag

64 Fugenabdichtung / "weisse Wanne" Mit 20.10.21 Don 21.10.212 Tage62

65 Bodenplatte 2. Etappe (Monobeton) Mit 20.10.21 Mon 25.10.214 Tage62

66 Einlegen Bodenplatte Mon 25.10.21Mon 25.10.211 Tag 65EA-1 Tag

67 Fugenabdichtung / "weisse Wanne" Die 26.10.21 Mit 27.10.21 2 Tage66

68 Blitzschutz > nein, wird nicht gebaut Mit 20.10.21 Don 21.10.212 Tage65AA

69 Wände UG -2 Don 21.10.21Fre 29.10.21 7 Tage62EA+1 Tag

70 Einbringen HT Geräte in Technikraum Don 21.10.21Don 21.10.211 Tag 69AA

71 Schutzraumtüren / Fenster Mon 01.11.21Don 04.11.214 Tage69

72 Kernbohrungen für Werkleitungseinführungen Mon 01.11.21Die 02.11.21 2 Tage69

73 Werkleitungsanschlüsse ISGH (inkl. Fernwärme) Mit 03.11.21 Die 09.11.21 5 Tage72

74 Glasfaser (?) / Gas / Wasser / Elektro (ev. Leerrohre) Mit 03.11.21 Die 09.11.21 5 Tage73AA

75 Decke über UG -2 (2 Etappen) (zT. Monobeton) Mon 01.11.21Fre 05.11.21 5 Tage69

76 Aufnageln / Einlegen Mit 03.11.21 Don 04.11.212 Tage75AA+2 Tage

77 Fluchtrohr und Ausstiegsschächte, inkl. Abdichtung Mon 08.11.21Die 09.11.21 2 Tage75

78 Aussenwärmedämmung / Drainagematte UG -2 Mon 08.11.21Die 09.11.21 2 Tage77AA

79 Hinterfüllen und verdichten UG -2, inkl. Fluchtrohr Mit 10.11.21 Fre 12.11.21 3 Tage78

80 UG -1 Don 11.11.21Mon 20.12.2128 Tage

81 211.4 Kanalisation unter Gebäude UG -1 / EG Don 11.11.21Mon 15.11.213 Tage79EA-2 Tage

82 211.4 Dichtigkeitsprüfung Mon 15.11.21Mon 15.11.211 Tag 81EE

83 Bodenplatte UG -1 / 1. Etappe (Monobeton in Velokeller)Mon 15.11.21Don 18.11.214 Tage79AA;82EA-1 Tag

84 Bodenplatte UG -1 / 2. Etappe (Monobeton in Velokeller)Fre 19.11.21 Mit 24.11.21 4 Tage83

85 Wände UG -1 Mit 24.11.21 Die 30.11.21 5 Tage83EA+3 Tage

86 Umgebungsstützmauer Gartenseitig / Aussentreppe Mit 24.11.21 Die 30.11.21 5 Tage83EA+3 Tage

87 Teil des Zwischenbaus U1/U2 (UG -1) Mit 24.11.21 Die 30.11.21 5 Tage83EA+3 Tage

88 Gerüst UG -1 Mit 01.12.21 Fre 03.12.21 3 Tage85

89 Fugenabdichtung / "weisse Wanne plus" Mit 01.12.21 Don 02.12.212 Tage85

90 Decke über UG -1 (4 Etappen) Mit 01.12.21 Die 14.12.21 10 Tage87;85;86

91 Aufnageln / Einlegen (4 Etappen) Fre 03.12.21 Mon 06.12.212 Tage90AA+2 Tage

92 Absturzsicherung strassenseitig (Galerien) + seitlich Mit 15.12.21 Mit 15.12.21 1 Tag 90

93 Aussparungen abdichten (Bauzeitabdichtung) Mit 15.12.21 Fre 17.12.21 3 Tage90

94 Girlande in UG -2 / ev. UG -1 Mit 15.12.21 Mit 15.12.21 1 Tag 90

95 Aussenwärmedämmung / Drainagematte UG -1 Mit 15.12.21 Mit 15.12.21 1 Tag 90

96 Hinterfüllen UG -1 und verdichten Fre 10.12.21 Mon 20.12.217 Tage95EA-4 Tage

97 Hinterfüllen Umgebungsmauer und verdichten Fre 10.12.21 Die 14.12.21 3 Tage95EA-4 Tage

98 Fernwärme (von U3/U2/Zwischenbau) > Austroknung UB Mit 26.01.22 Don 03.02.227 Tageewb

99 EG Die 21.12.21 Die 25.01.22 15 Tage

100 Wände EG Die 21.12.21 Die 11.01.22 5 Tage90EA+4 Tage

101 Versetzen vorfabr. Arkadenstützen (1. Etappe Elemente)Don 23.12.21Die 11.01.22 3 Tage100EE

102 Gerüst EG Die 21.12.21 Mit 22.12.21 2 Tage100AA

103 Versetzen Treppen Haupttreppenhaus Die 21.12.21 Die 21.12.21 1 Tag 100AA

104 Decke über EG (4 Etappen) Mit 12.01.22 Die 25.01.22 10 Tage100

105 Aufnageln / Einlegen Fre 14.01.22 Mon 17.01.222 Tage104AA+2 Tage

106 Messen Liftgrube / Liefern Haken Die 01.02.22 Die 01.02.22 1 Tag

107 OG 1 Mit 26.01.22 Die 22.02.22 20 Tage

108 Wände OG 1 Mit 26.01.22 Die 01.02.22 5 Tage104

109 Gerüst OG 1 Mit 26.01.22 Don 27.01.222 Tage108AA

110 Versetzen Treppe Haupttreppenhaus Mit 26.01.22 Mit 26.01.22 1 Tag 108AA

111 Holzelemente OG 1 (Aussenwände + Skelett Innenw.) Mit 02.02.22 Die 08.02.22 5 Tage108

112 Decke über OG 1 (4 Etappen) Mit 09.02.22 Die 22.02.22 10 Tage111

113 Aufnageln / Einlegen Fre 11.02.22 Mon 14.02.222 Tage112AA+2 Tage

114 OG 2 Mit 23.02.22 Die 22.03.22 20 Tage

115 Wände OG 2 Mit 23.02.22 Die 01.03.22 5 Tage112

116 Gerüst OG 2 Mit 23.02.22 Don 24.02.222 Tage115AA

117 Versetzen Treppe Haupttreppenhaus Mit 23.02.22 Mit 23.02.22 1 Tag 115AA

118 Holzelemente OG 2 (Aussenwände + Skelett Innenw.) Mit 02.03.22 Die 08.03.22 5 Tage115

119 Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen Mit 02.03.22 Mit 02.03.22 1 Tag 115

120 Decke über OG 2 (4 Etappen), inkl. Balkone / Laube Mit 09.03.22 Die 22.03.22 10 Tage118;119

121 Aufnageln / Einlegen Fre 11.03.22 Mon 14.03.222 Tage120AA+2 Tage

122 OG 3 Mit 23.03.22 Don 21.04.2220 Tage

123 Wände OG 3 Mit 23.03.22 Die 29.03.22 5 Tage120

124 Rampen OG 3 (für Whg. trennende Treppen) Mit 30.03.22 Die 05.04.22 5 Tage123

125 Gerüst OG 3 Mit 30.03.22 Don 31.03.222 Tage124AA;123AA

126 Versetzen Treppe Haupttreppenhaus Mit 23.03.22 Mit 23.03.22 1 Tag 123AA

127 Holzelemente OG 3 (Aussenwände + Skelett Innenw.) Mit 30.03.22 Die 05.04.22 5 Tage123

128 Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen Mit 30.03.22 Mit 30.03.22 1 Tag 127AA

129 Decke über OG 3 (4 Etappen), inkl. Balkone / Laube Mit 06.04.22 Don 21.04.2210 Tage127;128

130 Aufnageln / Einlegen Fre 08.04.22 Mon 11.04.222 Tage129AA+2 Tage

131 OG 4 Fre 22.04.22 Don 19.05.2220 Tage129

132 Wände OG 4 Fre 22.04.22 Don 28.04.225 Tage129

133 Gerüst OG 4 Fre 22.04.22 Mon 25.04.222 Tage132AA

134 Versetzen Treppe Haupttreppenhaus Fre 22.04.22 Fre 22.04.22 1 Tag 132AA

135 Holzelemente OG 4 (Aussenwände + Skelett Innenw.) Fre 29.04.22 Don 05.05.225 Tage132

136 Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen Fre 29.04.22 Fre 29.04.22 1 Tag 135AA

137 Decke über OG 4 (4 Etappen) / Dach Längsbau Fre 06.05.22 Don 19.05.2210 Tage135;136

138 Aufnageln / Einlegen Die 10.05.22 Mit 11.05.22 2 Tage137AA+2 Tage

139 OG 5 Fre 20.05.22 Fre 10.06.22 13 Tage137

140 Wände OG 5 Fre 20.05.22 Mit 25.05.22 4 Tage137

141 Gerüst OG 5 Fre 20.05.22 Mon 23.05.222 Tage140AA

142 Versetzen Treppe Haupttreppenhaus Fre 20.05.22 Fre 20.05.22 1 Tag 140AA

143 Holzelemente OG 5 (Aussenwände + Skelett Innenw.) Mon 30.05.22Don 02.06.224 Tage140

144 Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen Mon 30.05.22Mon 30.05.221 Tag 143AA

145 Decke über OG 5 (2 Etappen), inkl. Balkone Fre 03.06.22 Fre 10.06.22 5 Tage143

146 Aufnageln / Einlegen Mit 08.06.22 Don 09.06.222 Tage145AA+2 Tage

147 OG 6 Mon 13.06.22Mit 29.06.22 13 Tage145

148 Wände OG 6 Mon 13.06.22Don 16.06.224 Tage145

149 Gerüst OG 6 Mon 13.06.22Die 14.06.22 2 Tage148AA

150 Versetzen Treppe Haupttreppenhaus Mon 13.06.22Mon 13.06.221 Tag 148AA

151 Holzelemente OG 6 (Aussenwände + Skelett Innenw.) Fre 17.06.22 Mit 22.06.22 4 Tage148

152 Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen Fre 17.06.22 Fre 17.06.22 1 Tag 151AA

153 Decke über OG 6 (2 Etappen), inkl. Balkone Don 23.06.22Mit 29.06.22 5 Tage151

154 Aufnageln / Einlegen Mon 27.06.22Die 28.06.22 2 Tage153AA+2 Tage

155 OG 7 Don 30.06.22Die 12.07.22 9 Tage153

156 Wände OG 7 Don 30.06.22Die 05.07.22 4 Tage153

157 Gerüst OG 7 Don 30.06.22Fre 01.07.22 2 Tage156AA

158 Versetzen Treppe Haupttreppenhaus Don 30.06.22Don 30.06.221 Tag 156AA

159 Holzelemente OG 7 (Aussenwände + Skelett Innenw.) Don 30.06.22Die 05.07.22 4 Tage156AA

160 Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen Don 30.06.22Don 30.06.221 Tag 159AA

161 Decke über OG 7, inkl. Balkone Mit 06.07.22 Die 12.07.22 5 Tage156

162 Aufnageln / Einlegen Fre 08.07.22 Mon 11.07.222 Tage161AA+2 Tage

163 OG 8 Mit 13.07.22 Die 02.08.22 13 Tage161

164 Wände OG 8 Dachrand und Dachaufbauten / Kamine Mit 13.07.22 Mit 20.07.22 6 Tage161

165 Wände OG 8 Waschhaus Mit 13.07.22 Mon 18.07.224 Tage161

166 Gerüst OG 8 Mit 13.07.22 Don 14.07.222 Tage165AA;164AA

167 Versetzen Treppe Haupttreppenhaus Mit 13.07.22 Mit 13.07.22 1 Tag 164AA

168 Leichtbau- oder Glaswände Waschhaus Die 19.07.22 Fre 22.07.22 4 Tage165

169 Decke über OG 8 (Dach) Mon 25.07.22Fre 29.07.22 5 Tage168

170 Lastschlaufen Liftüberfahrt Mon 25.07.22Mon 25.07.221 Tag 169AA

171 Aufnageln / Einlegen Mit 27.07.22 Don 28.07.222 Tage170AA+2 Tage;169AA+2 Tage

172 Baumeister total ca. 10 Mte. (Okt '21 - Juli '22) Die 02.08.22 Die 02.08.22 0 Tage170;169

173 Fertigstellungsarbeiten Baumeister Die 02.08.22 Mon 08.08.225 Tage

174 Fertigstellungsarbeiten Baumeister Die 02.08.22 Mon 08.08.225 Tage170;169

175 Entfernen Notspriessung Die 02.08.22 Mon 08.08.225 Tage174AA;172AA

176 211.6 Maurerarbeiten (keine) Fre 05.08.22 Fre 05.08.22 0 Tage

177 Baureinigung Rohbau Die 09.08.22 Fre 23.09.22 34 Tage175

178 Baureinigung Rohbau I Die 09.08.22 Mon 15.08.225 Tage175

179 Fensterreinigung (Vor Abnahme / Abgerüsten) Mon 19.09.22Fre 23.09.22 5 Tage

180 211.1 Gerüst Mit 01.12.21 Fre 24.02.23 296 Tage

181 Montage Gerüst inkl. Vorhalten Mit 01.12.21 Don 29.09.22200 Tage88AA

182 Demontage Gerüst Längsbau (inkl. Fertigstellung Fassade)Fre 19.08.22 Don 01.09.2210 Tage285EA+5 Tage;206;267;360

183 Umstellen Gerüst Längsbau (Betonelemente/fertig Alu) Fre 02.09.22 Don 08.09.225 Tage182

184 Demontage Gerüst Längsbau (nach Betonelementen/Alu) Fre 07.10.22 Mon 10.10.222 Tage208

185 Demontage Gerüst Turmgeb. (inkl. Fertigstellen Fassade) Mon 31.10.22Fre 18.11.22 15 Tage289EA+5 Tage;363

186 Umstellen Gerüst Turmgeb. (Betonelemente/fertig Alu) Mon 21.11.22Fre 25.11.22 5 Tage185

187 Demontage Gerüst Turmgeb. (nach Betonelementen/Alu) Mon 12.12.22Die 13.12.22 2 Tage195

188 Demontage Materialpodeste (mit Krandemontage) * Don 23.02.23Fre 24.02.23 2 Tage52AA

189 212 Montagebau in Beton (nach Umstellen Gerüst) Don 28.04.22Fre 09.12.22 158 Tage

190 Werkstattpläne (4 Wo. Planung / 2 Wo. Korrex) Don 28.04.22Die 14.06.22 30 Tage191AE-1 Tag

191 Fabrikation Mit 15.06.22 Don 08.09.2260 Tage194AE-1 Tag

192 Einmessen, Konsolen/Anker setzen Don 11.08.22Don 01.09.2215 Tage193AE

193 Dichten / Dämmen hinter Elementen Don 01.09.22Don 08.09.225 Tage191EE

194 Elemente versetzen Längsbau Fre 09.09.22 Don 29.09.2215 Tage183

195 Elemente versetzen Turmgebäude Mon 28.11.22Fre 09.12.22 10 Tage186

196 227 Graffittischutz aussenliegender Beton Fre 30.09.22 Fre 16.12.22 56 Tage

197 Graffittischutz Fre 30.09.22 Don 06.10.225 Tage194

198 Graffittischutz Mon 12.12.22Fre 16.12.22 5 Tage195

199 215 Aluminiumfassade Mon 24.01.22Fre 23.12.22 234 Tage?

200 Längsbau Mon 24.01.22Don 06.10.22178 Tage

201 Werkstattplanung (Längs- und Turmbau) Mon 24.01.22Fre 18.03.22 40 Tage203AE+8 Tage

202 Lieferfrist UK/Wellblech (Längs- und Turmbau) Fre 22.04.22 Mit 22.06.22 40 Tage204AE-1 Tag

203 Lieferfrist Leib, Fensterb, Sturz (Längs- und Turmbau) Mit 09.03.22 Mit 29.06.22 75 Tage205AE-1 Tag

204 Einmessen, Konsolen/UK setzen Don 23.06.22Mit 06.07.22 10 Tage226

205 Leibungen, Fensterbänke, Stürze (vor Paneele setzen) Don 30.06.22Mit 13.07.22 10 Tage204AA+5 Tage

206 Paneele versetzen Don 14.07.22Don 04.08.2215 Tage205

207 Paneele b. Verankerungen (mit Gerüstdemontage) Fre 19.08.22 Don 01.09.2210 Tage182AA;206

208 letzte Reihe Paneele versetzen Fre 30.09.22 Don 06.10.225 Tage194

209 Turmgebäude Mon 05.09.22Fre 23.12.22 80 Tage

210 Einmessen, Konsolen/UK setzen Mon 05.09.22Fre 16.09.22 10 Tage237

211 Leibungen, Fensterbänke, Stürze (vor Paneele setzen) Mon 12.09.22Fre 23.09.22 10 Tage210AA+5 Tage

212 Paneele versetzen Mon 26.09.22Fre 21.10.22 20 Tage211

213 Paneele b. Verankerungen (mit Gerüstdemontage) Mon 31.10.22Fre 18.11.22 15 Tage185AA;212

214 letzte Reihe Paneele versetzen Mon 12.12.22Fre 23.12.22 10 Tage195

215  

218 22 ROHBAU 2 Die 05.04.22 Fre 21.10.22 138 Tage?

219 221.1 Fenster Die 05.04.22 Die 27.09.22 120 Tage

220 Längsbau (Fenster und Wohnungstüren Lauben) Die 05.04.22 Fre 15.07.22 69 Tage

221 Messen (Sockel) / Fabrikation Längsbau Die 05.04.22 Mon 23.05.2232 Tage223AE

222 Einrichten Fensterbauer Don 19.05.22Mon 23.05.222 Tage223AE

223 Montage Längsbau / 1. Etappe (2 Equipen) Mon 23.05.22Mit 15.06.22 15 Tage

224 Einglasen Festverglasung Die 07.06.22 Mon 20.06.2210 Tage223EE+3 Tage

225 Aussen abdichten und Fugen stopfen Längsbau Die 07.06.22 Mon 20.06.2210 Tage223EE+3 Tage

226 Vorabnahme Fenster Die 21.06.22 Mit 22.06.22 2 Tage224;225

227 Fugenabschluss Innen (nach Kontrolle BL) Don 23.06.22Mit 06.07.22 10 Tage226

228 Abdichtungen zu Böden (nach Kontrolle BL) Don 23.06.22Mon 04.07.228 Tage227AA

229 Fensterreinigung (Vor Abnahme / Abgerüsten) Don 07.07.22Mit 13.07.22 5 Tage227

230 Abnahme Fenster Don 14.07.22Fre 15.07.22 2 Tage229

231 Turmgebäude Mit 22.06.22 Die 27.09.22 69 Tage

232 Messen (Sockel) / Fabrikation Mit 22.06.22 Mon 08.08.2232 Tage234AE

233 Einrichten Fensterbauer Don 04.08.22Mon 08.08.222 Tage234AE

234 Montage 2. Etappe (2 Equipen) Mon 08.08.22Fre 26.08.22 15 Tage

235 Einglasen Festverglasung Don 18.08.22Mit 31.08.22 10 Tage234EE+3 Tage

236 Aussen abdichten und Fugen stopfen Don 18.08.22Mit 31.08.22 10 Tage234EE+3 Tage

237 Vorabnahme Fenster Don 01.09.22Fre 02.09.22 2 Tage236;235

238 Fugenabschluss Innen (nach Kontrolle BL) Mon 05.09.22Fre 16.09.22 10 Tage237

239 Abdichtungen zu Böden (nach Kontrolle BL) Mon 05.09.22Mit 14.09.22 8 Tage238AA

240 Fensterreinigung (Vor Abnahme / Abgerüsten) Mon 19.09.22Fre 23.09.22 5 Tage238

241 Abnahme Fenster Mon 26.09.22Die 27.09.22 2 Tage240

242 Blower Door Test Mon 19.09.22Die 20.09.22 2 Tage238

243 221.1 Aussentüren aus Holz Don 07.04.22Fre 16.09.22 111 Tage

244 Längsbau Don 07.04.22Mit 06.07.22 60 Tage

245 Messen (im Massivbau) / Planung / Fabrikation Don 07.04.22Mon 23.05.2230 Tage246AE

246 Montage Aussentüren Längsbau Mon 23.05.22Mit 22.06.22 20 Tage223AA

247 Aussen abdichten und Fugen stopfen Don 23.06.22Mit 29.06.22 5 Tage246

248 Fugen innen (nach Kontrolle Stopfung durch Bauleitung)Don 30.06.22Mit 06.07.22 5 Tage247

249 Turmgebäude Fre 24.06.22 Fre 16.09.22 60 Tage

250 Messen (im Massivbau) / Planung / Fabrikation Fre 24.06.22 Mon 08.08.2230 Tage251AE

251 Montage Mon 08.08.22Fre 02.09.22 20 Tage234AA

252 Aussen abdichten und Fugen stopfen Mon 05.09.22Fre 09.09.22 5 Tage251

253 Fugen innen (nach Kontrolle Stopfung durch Bauleitung)Mon 12.09.22Fre 16.09.22 5 Tage252

254 222 / 224 Spengler / Dachdecker Mon 02.05.22Mon 26.09.22102 Tage

255 Bauzeitabdichtungen, div. Abdichtungen Mon 02.05.22Fre 13.05.22 10 Tage

256 Abdichtungen hinter Betonelementen Mit 22.06.22 Mit 06.07.22 10 Tage257AE-5 Tage

257 Dämmungen hinter Elementen Mit 13.07.22 Mit 27.07.22 10 Tage192AE-10 Tage

258 Dämmungen an Decken UG, Waschhaus, etc. Don 07.07.22Mit 20.07.22 10 Tage261

259 Längsbau Mit 01.06.22 Mit 17.08.22 54 Tage

260 Rinnen Lauben, Längsbau, Turm Die 17.05.22 Don 02.06.2210 Tage423AE-2 Tage

261 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge LängsbauMit 01.06.22 Mit 06.07.22 25 Tage

262 224.3 Glaseinbauten in Flachdächer (?) Don 09.06.22Mit 22.06.22 10 Tage261AA+5 Tage

263 222 Messen / Fabrikation Spenglerbleche Fre 08.07.22 Don 21.07.2210 Tage261EA+1 Tag

264 222 Montage Fre 22.07.22 Don 28.07.225 Tage263

265 Substrat für Dach (Längsbau) Fre 29.07.22 Fre 29.07.22 1 Tag 264

266 Sekuranten Längsbau Die 02.08.22 Mit 03.08.22 2 Tage265

267 PV Anlage auf Längsbau Don 04.08.22Mit 17.08.22 10 Tage266

268 Gebäudehülle dicht Längsbau Don 07.07.22Don 07.07.220 Tage261;225

269 Turmgebäude Mon 08.08.22Mon 26.09.2236 Tage

270 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge Turm Mon 08.08.22Fre 02.09.22 20 Tage

271 224.3 Glaseinbauten in Flachdächer Mon 15.08.22Fre 26.08.22 10 Tage270AA+5 Tage

272 222 Messen / Fabrikation Spenglerbleche Die 06.09.22 Mon 19.09.2210 Tage270EA+1 Tag

273 222 Montage Die 20.09.22 Mon 26.09.225 Tage272

274 Gebäudehülle dicht Turm Mon 05.09.22Mon 05.09.220 Tage236;270;235

275 Tartanbelag Dachterrasse Mon 05.09.22Fre 30.09.22 20 Tage

276 Unterkonstruktion / Aufbau Mon 05.09.22Fre 09.09.22 5 Tage270

277 Tartanbelag einbringen Mon 12.09.22Fre 30.09.22 15 Tage276

278 Dachgarten Mon 05.09.22Fre 23.09.22 15 Tage270

279 226 Aussendämmung Don 07.07.22Mit 20.07.22 10 Tage

280 Deckenuntersicht Arkaden Don 07.07.22Mit 20.07.22 10 Tage

281 228 Sonnenschutz Mon 02.05.22Fre 21.10.22 121 Tage

282 Längsbau Mon 02.05.22Don 11.08.2270 Tage

283 Messen / Fabrikation (nur Storen Sockel am Bau mess.) Mon 02.05.22Don 07.07.2245 Tage285AE;284AE

284 UK / Konsolen setzen Don 30.06.22Don 07.07.225 Tage285AE

285 Montage (nach Fensterleibungen) Don 07.07.22Don 11.08.2225 Tage205AA+5 Tage

286 Turmgebäude Fre 15.07.22 Fre 21.10.22 70 Tage

287 Messen / Fabrikation (nur Sockel am Bau messen) Fre 15.07.22 Mon 19.09.2245 Tage289AE;288AE

288 UK / Konsolen setzen Mon 12.09.22Mon 19.09.225 Tage289AE

289 Montage (nach Fensterleibungen) Mon 19.09.22Fre 21.10.22 25 Tage211AA+5 Tage

290  

292 23-25, 26 GEBÄUDETECHNIKANLAGEN Fre 08.10.21 Fre 28.04.23 377 Tage

293 23 Elektroanlagen Fre 15.10.21 Mit 01.03.23 332 Tage

294 Fundamenterdung Fre 15.10.21 Mit 20.10.21 3 Tage296AE-10 Tage

295 Einbringen Geräte in Technikzentrale UG -2 Don 21.10.21Don 21.10.211 Tag 70AA

296 Aufnageln / Einlegen Rohbau Mit 03.11.21 Don 28.07.22176 Tage76AA

297 Glasfaser / Aussenbeleuchtung Mit 01.12.21 Die 07.12.21 5 Tage296AA+20 Tage

298 Girlande in Untergeschossen / Baubeleuchtung Mit 15.12.21 Die 21.12.21 5 Tage94AA

299 Technikzentrale UG -2 Don 13.01.22Mit 09.02.22 20 Tage298AA+10 Tage

300 Anschliessen Storen Längsbau Fre 12.08.22 Don 25.08.2210 Tage285;284

301 Anschliessen Storen Turmgebäude Mon 24.10.22Fre 04.11.22 10 Tage289;288

302 Rohbauinstallation (ev. nicht notwendig ?) Mit 28.09.22 Die 18.10.22 15 Tage378AA

303 Ausbau Längsbau (nach Leichtbauwänden Holz) Mit 12.10.22 Die 06.12.22 40 Tage375

304 Ausbau Turmgebäude (nach Leichtbauwänden Holz) Don 22.12.22Mit 01.03.23 40 Tage380

305 Photovoltaikanlage Die 02.08.22 Die 09.08.22 6 Tage

306 Montage Die 02.08.22 Mon 08.08.225 Tage265

307 Fertigstellung Die 09.08.22 Die 09.08.22 1 Tag 306

309 24 Heizungs- Lüftungs- Klimaanlagen Don 21.10.21Mit 15.02.23 318 Tage

310 Einbringen Geräte in Technikzentrale UG -2 Don 21.10.21Don 21.10.211 Tag 70AA

311 Aufnageln / Einlegen Rohbau Mit 03.11.21 Don 28.07.22176 Tage296AA

312 Rohbauinstallation (ev. nicht notwendig ?) Mit 28.09.22 Die 11.10.22 10 Tage378AA

313 Technikzentrale UG -2 (für Austrocknung UB) Don 10.02.22Mit 23.02.22 10 Tage299

314 Lüftungsgerät auf Dach (?) Die 02.08.22 Die 02.08.22 1 Tag 306AA

315 Inbetriebnahme Heizung Die 28.06.22 Die 05.07.22 5 Tage316AE-15 Tage

316 Bodenheizung Längsbau Die 26.07.22 Die 16.08.22 15 Tage410AA

317 Bodenheizung Turmgebäude Don 06.10.22Mit 26.10.22 15 Tage417AA

318 Ausbau Längsbau (nach Leichtbauwänden Holz) Mit 12.10.22 Die 22.11.22 30 Tage303AA

319 Ausbau (nach Leichtbauwänden Holz) Don 22.12.22Mit 15.02.23 30 Tage304AA

321 25 Sanitäranlagen Fre 08.10.21 Fre 28.04.23 377 Tage

322 Kanalisation unter Bodenplatte inkl. Einlagen BP Fre 08.10.21 Don 21.10.2110 TageBaumeister

323 Einbringen Geräte in Technikzentrale UG -2 Don 21.10.21Don 21.10.211 Tag 70AA

324 Technikzentrale UG -2 Don 24.02.22Mit 09.03.22 10 Tage313

325 Aufnageln / Einlegen Rohbau Mon 18.10.21Don 28.07.22188 Tage63AA

326 Abschluss Werkpläne / GzA Mit 24.08.22 Mit 24.08.22 1 Tag 327AA-25 Tage

327 Rohbauinstallationen / GIS Längsbau Mit 28.09.22 Die 08.11.22 30 Tage375AA

328 Rohbauinstallationen / GIS Turmgebäude Don 08.12.22Mit 01.02.23 30 Tage380AA

329 Ausbau / Apparate Längsbau Mit 21.12.22 Die 14.02.23 30 Tage433EA-10 Tage

330 Ausbau / Apparate Turmgebäude Don 16.03.23Fre 28.04.23 30 Tage437EA-10 Tage

331 Duschtrennwände bestellen (ev.) Don 30.03.23Don 30.03.231 Tag 437

332 225 Steigzonen + GIS-Wände ausflocken / Brandschott (?) Don 24.03.22Mit 01.02.23 209 Tage

333 Brandschott Technikzentrale Don 24.03.22Mit 06.04.22 10 Tage324EA+10 Tage

334 Steigzonen und GIS-Wände ausflocken Längsbau Mit 02.11.22 Die 08.11.22 5 Tage327EA-5 Tage

335 Steigzonen und GIS-Wände ausflocken Turmgebäude Don 26.01.23Mit 01.02.23 5 Tage328EA-5 Tage

336 258 Kücheneinrichtung Mit 16.11.22 Mit 22.03.23 81 Tage

337 Werkplanung und Produktion (50 Tage iO?) Längsbau Mit 07.09.22 Mit 16.11.22 50 Tage338AE

338 Küchen Montage Längsbau Mit 16.11.22 Die 13.12.22 20 Tage414

339 Werkplanung und Produktion (50 Tage iO?) Turmgebäude Don 17.11.22Don 09.02.2350 Tage340AE

340 Küchen Montage Turm Don 09.02.23Mit 22.03.23 30 Tage421

341 261 Aufzug Fre 10.06.22 Mit 03.08.22 38 Tage

342 Messen / Kontrolle Liftschacht Fre 10.06.22 Mon 13.06.221 Tag 343AE-15 Tage

343 Montage, inkl. Schwellen, etc. Mon 04.07.22Fre 29.07.22 20 Tage424

344 Abnahme Die 02.08.22 Die 02.08.22 1 Tag 343

345 Auskleiden / Schützen (Baulift) Mit 03.08.22 Mit 03.08.22 1 Tag 344

346  

348 27 AUSBAU 1 Die 21.12.21 Mit 08.02.23 270 Tage?

349 271 Gipserarbeiten Mit 12.10.22 Mit 18.01.23 61 Tage

350 Längsbau Mit 12.10.22 Die 25.10.22 10 Tage

351 Heruntergehängte Decken (Bäder UG -1) Mit 12.10.22 Die 18.10.22 5 Tage375

352 Feinputz Mit 19.10.22 Die 25.10.22 5 Tage351;412

353 Turmgebäude Don 22.12.22Mit 18.01.23 10 Tage

354 Heruntergehängte Decken (Bäder) Don 22.12.22Mit 11.01.23 5 Tage380

355 Feinputz Don 12.01.23Mit 18.01.23 5 Tage354;419

356 272 Metallbauarbeiten Die 21.12.21 Mit 08.02.23 270 Tage

357 Versetzen Treppen Haupttreppenhaus Die 21.12.21 Mit 13.07.22 131 Tage

358 Längsbau Fre 06.05.22 Don 04.08.2261 Tage

359 Messen / Fabrikation Aussengeländer (Balkone+Lauben)Fre 06.05.22 Don 07.07.2241 Tage360AE

360 Montage Aussengeländer (vor Gerüstdemontage) Don 07.07.22Don 04.08.2220 Tage285AA

361 Turmgebäude Don 21.07.22Fre 14.10.22 61 Tage

362 Messen / Fabrikation Aussengeländer (Balkone) Don 21.07.22Mon 19.09.2241 Tage363AE

363 Montage Aussengeländer (vor Gerüstdemontage) Mon 19.09.22Fre 14.10.22 20 Tage289AA;288AA

364 Längsbau Mit 24.08.22 Die 15.11.22 60 Tage

365 Messen / Fabrikation innere Treppen und -geländer Mit 24.08.22 Mit 12.10.22 35 Tage366AE

366 Montage Treppen/Geländer aussen Mit 12.10.22 Die 15.11.22 25 Tage375

367 Gardaroben Mit 12.10.22 Die 25.10.22 10 Tage366AA

368 Turmgebäude Mit 26.10.22 Mit 08.02.23 66 Tage

369 Messen / Fabrikation innere Treppen/Geländer + TH Mit 26.10.22 Don 22.12.2241 Tage370AE

370 Montage Treppen/Geländer Don 22.12.22Mit 08.02.23 25 Tage380

371 Gardaroben Don 22.12.22Mit 18.01.23 10 Tage370AA

372 Fahrradständer UG -1 Mon 16.01.23Die 17.01.23 2 Tage

373 273 Zimmerei- / Schreinerarbeiten Innenwände Mit 28.09.22 Mit 18.01.23 71 Tage

374 Längsbau Mit 28.09.22 Die 25.10.22 20 Tage

375 Vorsatzschalen + Beplankung Innenwände Holz (n. UB) Mit 28.09.22 Die 11.10.22 10 Tage412EA+10 Tage

376 Leibungsbretter Fenster Mit 12.10.22 Die 25.10.22 10 Tage375;227

377 Küchenergänzungen Holz Mit 28.09.22 Die 11.10.22 10 Tage375AA

378 Wände Holzelemente UG -1 Mit 28.09.22 Die 11.10.22 10 Tage375AA

379 Turmgebäude Don 08.12.22Mit 18.01.23 20 Tage

380 Vorsatzschalen + Beplankung Innenwände Holz (n. UB) Don 08.12.22Mit 21.12.22 10 Tage419EA+10 Tage

381 Leibungsbretter Fenster Don 22.12.22Mit 18.01.23 10 Tage380;238

382 Küchenergänzungen Holz Don 08.12.22Mit 21.12.22 10 Tage380AA

383 Wände Holzelemente UG -1 Don 08.12.22Mit 21.12.22 10 Tage380AA

384 273 Schreinerarbeiten Innentüren Mit 31.08.22 Mit 01.02.23 101 Tage

385 Längsbau Mit 31.08.22 Die 01.11.22 45 Tage

386 Innentüren Messen / Fabrikation Mit 31.08.22 Mit 12.10.22 30 Tage387AE

387 Innentüren Montage Mit 12.10.22 Die 25.10.22 10 Tage375

388 Wandschränke Gestelle usw. Mit 12.10.22 Die 01.11.22 15 Tage387AA

389 Sockelleisten Mit 26.10.22 Die 01.11.22 5 Tage387

390 Turmgebäude Don 10.11.22Mit 01.02.23 50 Tage

391 Innentüren Messen / Fabrikation Don 10.11.22Don 22.12.2230 Tage392AE

392 Innentüren Montage Don 22.12.22Mit 18.01.23 10 Tage380

393 Wandschränke Gestelle usw. Don 22.12.22Mit 01.02.23 20 Tage392AA

394 Sockelleisten Don 19.01.23Mit 25.01.23 5 Tage392

395 274 innere Spezialverglasungen (?) Don 19.01.23Mit 25.01.23 5 Tage

396 Innere Verglasungen Don 19.01.23Mit 25.01.23 5 Tage392

397 275 Schliessanlagen Don 23.06.22Mit 25.01.23 144 Tage

398 prov. Schliessanlagen Don 23.06.22Mit 29.06.22 5 Tage246

399 Schliessanlagen Längsbau Mit 26.10.22 Die 01.11.22 5 Tage387

400 Schliessanlagen Turmgebäude Don 19.01.23Mit 25.01.23 5 Tage392

401  

403 28 AUSBAU 2 Mon 06.06.22Mit 26.04.23 219 Tage

404 287 Zwischenreinigung Die 28.06.22 Don 15.09.2256 Tage

405 Zwischenreinigung Längsbau Die 28.06.22 Die 05.07.22 5 Tage409AE

406 Zwischenreinigung Turmgebäude Don 08.09.22Don 15.09.225 Tage416AE

407 281 Unterlagsböden Die 05.07.22 Mit 08.02.23 146 Tage

408 Längsbau Die 05.07.22 Die 15.11.22 95 Tage

409 Dämmen Die 05.07.22 Mon 25.07.2215 Tage228

410 Bodenheizung einlegen Die 26.07.22 Die 16.08.22 15 Tage409

411 Einbringen Mit 17.08.22 Die 23.08.22 5 Tage410

412 Wohnungen gesperrt (erste drei Wochen ?) Mit 24.08.22 Die 13.09.22 15 Tage411

413 Trocknen Mit 24.08.22 Die 08.11.22 55 Tage411

414 Schleifen / Versiegeln Mit 09.11.22 Die 15.11.22 5 Tage413

415 Turmgebäude Don 15.09.22Mit 08.02.23 95 Tage

416 Dämmen Don 15.09.22Mit 05.10.22 15 Tage239

417 Bodenheizung einlegen Don 06.10.22Mit 26.10.22 15 Tage416

418 Einbringen Don 27.10.22Mit 02.11.22 5 Tage417

419 Wohnungen gesperrt (erste drei Wochen ?) Don 03.11.22Mit 23.11.22 15 Tage418

420 Trocknen Don 03.11.22Mit 01.02.23 55 Tage418

421 Schleifen / Versiegeln Don 02.02.23Mit 08.02.23 5 Tage420

422 281 / 282 Bodenbeläge Mon 06.06.22Fre 14.04.23 212 Tage

423 Bodenbeläge Arkaden (Gussasphalt) Mon 06.06.22Fre 17.06.22 10 Tage

424 Arkaden gesperrt (Austrocknen) Mon 20.06.22Fre 01.07.22 10 Tage423

425 Dämmen Treppenhaus Turm (Hartbeton) Mon 15.08.22Mit 17.08.22 2 Tage426AE

426 Bodenbeläge Treppenhaus Turm (Hartbeton) Mit 17.08.22 Die 23.08.22 5 Tage411AA

427 Treppenhaus gesperrt (Austrocknen) Mit 24.08.22 Die 06.09.22 10 Tage426

428 Bodenbeläge Lauben (Gussasphalt) > nach Metallbau? Mit 16.11.22 Die 29.11.22 10 Tage366

429 Lauben (Austrocknen) > Zugang Wohnungen? Mit 30.11.22 Die 13.12.22 10 Tage428

430 Gussasphalt EG (nach Sockelelementen) Mon 16.01.23Fre 27.01.23 10 Tage

431 Längsbau Mit 09.11.22 Die 31.01.23 50 Tage

432 Parkett, ev. Fussleisten Mit 09.11.22 Die 06.12.22 20 Tage413

433 Plattenarbeiten Wände + Böden (ev. Wände vorziehen) Mit 09.11.22 Die 17.01.23 40 Tage413

434 Fugen Mit 18.01.23 Die 31.01.23 10 Tage432;433

435 Turmgebäude Don 02.02.23Fre 14.04.23 50 Tage

436 Parkett, ev. Fussleisten Don 02.02.23Mit 01.03.23 20 Tage420

437 Plattenarbeiten Wände und Böden Don 02.02.23Mit 29.03.23 40 Tage420

438 Fugen Don 30.03.23Fre 14.04.23 10 Tage436;437

439 285.1 Innere Malerarbeiten Mit 26.10.22 Mit 15.02.23 71 Tage

440 Heruntergehängte Decken Längsbau Mit 26.10.22 Die 08.11.22 10 Tage352

441 Heruntergehängte Decken Turm Don 19.01.23Mit 01.02.23 10 Tage355

442 Lasuren Holzwände (ev. bereits im Werk appliziert) Don 19.01.23Mit 15.02.23 20 Tage441AA;380

443 Hydrophobieren Betonwände Don 19.01.23Mit 01.02.23 10 Tage442AA

444 287 Baureinigung Mit 21.12.22 Mit 05.04.23 66 Tage

445 Baureinigung (Endreinigung) Längsbau Mit 14.12.22 Die 10.01.23 10 Tage338

446 Baureinigung (Endreinigung) Turmgebäude Don 23.03.23Mit 05.04.23 10 Tage340

447 Vorabnahmen Mit 11.01.23 Mit 26.04.23 74 Tage

448 Vorabnahmen Längsbau Mit 11.01.23 Fre 13.01.23 3 Tage445

449 Mängelerledigung Längsbau Mon 16.01.23Fre 27.01.23 10 Tage448

450 Vorabnahmen Turm Don 06.04.23Mit 12.04.23 3 Tage446

451 Mängelerledigung Turm Don 13.04.23Mit 26.04.23 10 Tage450

452 Finish Mit 11.01.23 Mit 12.04.23 64 Tage

453 UB Betonböden ölen und Kittfugen Längsbau Mit 11.01.23 Fre 13.01.23 3 Tage445

454 UB Betonböden ölen und Kittfugen Turm Don 06.04.23Mit 12.04.23 3 Tage446

455 Fenstergriffe wechseln Mon 03.04.23Mit 05.04.23 2 Tage454AE-1 Tag

457  

458 4 UMGEBUNG Mon 06.03.23Die 09.05.23 45 Tage?

459 421 Gärtnerarbeiten (nach abgerüsten / Sockelelemente) Mon 06.03.23Die 18.04.23 30 Tage

460 461 Strassen und Plätze, inkl. Rinnen Mit 19.04.23 Die 09.05.23 15 Tage459

461 Aussenbeleuchtung Mit 19.04.23 Die 02.05.23 10 Tage459

462 Trottoirarbeiten > ISGH

463  

467 Fertigstellung Mit 11.01.23 Don 15.06.23106 Tage?

468 Vorabnahmen Mit 11.01.23 Mit 12.04.23 64 Tage

469 Mängelerledigung Mit 18.01.23 Die 14.02.23 20 Tage468AA+5 Tage

470 Mängelerledigung Don 13.04.23Mit 03.05.23 15 Tage468

471 Reserve Don 04.05.23Mit 31.05.23 17 Tage470

472 Abnahme Don 01.06.23Mit 14.06.23 10 Tage470;471

473 Bezugsbeginn Don 15.06.23Don 15.06.230 Tage472

474  

475 Abschluss Bauleitung

482 Ferien

486 Sitzungen

491 Reminders

501 Anmerkungen

502 es sind Metalltreppen geplant (keine Baumeistertreppen)

504

505

506 Wetterkritisch (UG -2 und UG -1): Monobeton und Hinterfüllen

507 ev. Option/Worst Case: H'füllen UG -1 nach abgerüsten 

508 Zwischenbau U1/U2 mit U2 koordinieren > ev. Zw'bau in zwei 
Etappen (wir bauen erste Hälfte?) / ganz Vorziehen wohl 
schwierig (Aushub U2)

509 U2: geplanter Start Rohbau Ende November '21 (UG -2) > 
Zwischenbau ca. Januar '22 (> unser Gerüst…) 

511 * Materialpodeste im Weg für Betonsockelelemente (?)

512 Zugänge zu Whg. prüfen (austrocknen Böden)

SIA Phase 52: Realisierung

1 VORBEREITUNGSARBEITEN

201 Aushub201 Aushub

Aushub UG -1 / erstellen Planie (von ISGH)

Übergabe / Abnahme ISGH - BGA

Aushub UG -2, inkl. Aushub Fluchtrohr

Fernwärme Leerrohr Verbindung U1-O1 (ewb)

Baugrubensicherung / ev. Sicherung Stadtbachkanal

21 ROHBAU 1

211.0 Bauplatzinstallation211.0 Bauplatzinstallation

Installation (ev. Inkl. Zaun)

Übergabe / Abnahme Aushub - Baumeister

Kranfundation

30.09 Kran Montage

Kran Demontage (nach Küchen in Turm)

211   Vorbereitungsarbeiten211   Vorbereitungsarbeiten

211.3 Baumeisteraushub (Lift/Kanalisation/Fundamente)

211.5 Liftunterfahrt

211.4 Kanalisation unter Gebäude UG -2

211.4 Dichtigkeitsprüfung

211.5 Beton- und Holzbauarbeiten211.5 Beton- und Holzbauarbeiten

UG -2UG -2

Sauberkeitsschicht

Dämmung unter Bodenplatte (Treppenhaus)

Bodenplatte 1. Etappe (Monobeton)

Einlegen Bodenplatte

Fugenabdichtung / "weisse Wanne"

Bodenplatte 2. Etappe (Monobeton)

Einlegen Bodenplatte

Fugenabdichtung / "weisse Wanne"

Blitzschutz > nein, wird nicht gebaut

Wände UG -2

Einbringen HT Geräte in Technikraum

Schutzraumtüren / Fenster

Kernbohrungen für Werkleitungseinführungen

Werkleitungsanschlüsse ISGH (inkl. Fernwärme)

Glasfaser (?) / Gas / Wasser / Elektro (ev. Leerrohre)

Decke über UG -2 (2 Etappen) (zT. Monobeton)

Aufnageln / Einlegen

Fluchtrohr und Ausstiegsschächte, inkl. Abdichtung

Aussenwärmedämmung / Drainagematte UG -2

Hinterfüllen und verdichten UG -2, inkl. Fluchtrohr

UG -1UG -1

211.4 Kanalisation unter Gebäude UG -1 / EG

211.4 Dichtigkeitsprüfung

Bodenplatte UG -1 / 1. Etappe (Monobeton in Velokeller)

Bodenplatte UG -1 / 2. Etappe (Monobeton in Velokeller)

Wände UG -1 

Umgebungsstützmauer Gartenseitig / Aussentreppe

Teil des Zwischenbaus U1/U2 (UG -1)

Gerüst UG -1

Fugenabdichtung / "weisse Wanne plus"

Decke über UG -1 (4 Etappen)

Aufnageln / Einlegen (4 Etappen)

Absturzsicherung strassenseitig (Galerien) + seitlich

Aussparungen abdichten (Bauzeitabdichtung)

Girlande in UG -2 / ev. UG -1

Aussenwärmedämmung / Drainagematte UG -1

Hinterfüllen UG -1 und verdichten

Hinterfüllen Umgebungsmauer und verdichten

Fernwärme (von U3/U2/Zwischenbau) > Austroknung UB

EGEG

Wände EG

Versetzen vorfabr. Arkadenstützen (1. Etappe Elemente)

Gerüst EG

Versetzen Treppen Haupttreppenhaus

Decke über EG (4 Etappen)

Aufnageln / Einlegen

Messen Liftgrube / Liefern Haken 

OG 1OG 1

Wände OG 1

Gerüst OG 1

Versetzen Treppe Haupttreppenhaus

Holzelemente OG 1 (Aussenwände + Skelett Innenw.)

Decke über OG 1 (4 Etappen)

Aufnageln / Einlegen

OG 2OG 2

Wände OG 2

Gerüst OG 2

Versetzen Treppe Haupttreppenhaus

Holzelemente OG 2 (Aussenwände + Skelett Innenw.)

Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen

Decke über OG 2 (4 Etappen), inkl. Balkone / Laube

Aufnageln / Einlegen

OG 3OG 3

Wände OG 3

Rampen OG 3 (für Whg. trennende Treppen)

Gerüst OG 3

Versetzen Treppe Haupttreppenhaus

Holzelemente OG 3 (Aussenwände + Skelett Innenw.)

Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen

Decke über OG 3 (4 Etappen), inkl. Balkone / Laube

Aufnageln / Einlegen

OG 4OG 4

Wände OG 4

Gerüst OG 4

Versetzen Treppe Haupttreppenhaus

Holzelemente OG 4 (Aussenwände + Skelett Innenw.)

Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen

Decke über OG 4 (4 Etappen) / Dach Längsbau

Aufnageln / Einlegen

OG 5OG 5

Wände OG 5

Gerüst OG 5

Versetzen Treppe Haupttreppenhaus

Holzelemente OG 5 (Aussenwände + Skelett Innenw.)

Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen

Decke über OG 5 (2 Etappen), inkl. Balkone

Aufnageln / Einlegen

OG 6OG 6

Wände OG 6

Gerüst OG 6

Versetzen Treppe Haupttreppenhaus

Holzelemente OG 6 (Aussenwände + Skelett Innenw.)

Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen

Decke über OG 6 (2 Etappen), inkl. Balkone

Aufnageln / Einlegen

OG 7OG 7

Wände OG 7

Gerüst OG 7

Versetzen Treppe Haupttreppenhaus

Holzelemente OG 7 (Aussenwände + Skelett Innenw.)

Vorfabrizierte Stütze Tower Wohnung versetzen

Decke über OG 7, inkl. Balkone

Aufnageln / Einlegen

OG 8OG 8

Wände OG 8 Dachrand und Dachaufbauten / Kamine

Wände OG 8 Waschhaus

Gerüst OG 8

Versetzen Treppe Haupttreppenhaus

Leichtbau- oder Glaswände Waschhaus

Decke über OG 8 (Dach)

Lastschlaufen Liftüberfahrt

Aufnageln / Einlegen

Baumeister total ca. 10 Mte. (Okt '21 - Juli '22) 

Fertigstellungsarbeiten BaumeisterFertigstellungsarbeiten Baumeister

Fertigstellungsarbeiten Baumeister

Entfernen Notspriessung

211.6 Maurerarbeiten (keine)

Baureinigung RohbauBaureinigung Rohbau

Baureinigung Rohbau I

Fensterreinigung (Vor Abnahme / Abgerüsten)

211.1 Gerüst

Montage Gerüst inkl. Vorhalten

Demontage Gerüst Längsbau (inkl. Fertigstellung Fassade)

Umstellen Gerüst Längsbau (Betonelemente/fertig Alu)

Demontage Gerüst Längsbau (nach Betonelementen/Alu)

Demontage Gerüst Turmgeb. (inkl. Fertigstellen Fassade)

Umstellen Gerüst Turmgeb. (Betonelemente/fertig Alu)

Demontage Gerüst Turmgeb. (nach Betonelementen/Alu)

Demontage Materialpodeste (mit Krandemontage) *

212 Montagebau in Beton (nach Umstellen Gerüst)212 Montagebau in Beton (nach Umstellen Gerüst)

Werkstattpläne (4 Wo. Planung / 2 Wo. Korrex)

Fabrikation

Einmessen, Konsolen/Anker setzen

Dichten / Dämmen hinter Elementen

Elemente versetzen Längsbau

Elemente versetzen Turmgebäude

227 Graffittischutz aussenliegender Beton227 Graffittischutz aussenliegender Beton

Graffittischutz

Graffittischutz

215 Aluminiumfassade

LängsbauLängsbau

Werkstattplanung (Längs- und Turmbau)

Lieferfrist UK/Wellblech (Längs- und Turmbau)

Lieferfrist Leib, Fensterb, Sturz (Längs- und Turmbau)

Einmessen, Konsolen/UK setzen

Leibungen, Fensterbänke, Stürze (vor Paneele setzen)

Paneele versetzen

Paneele b. Verankerungen (mit Gerüstdemontage)

letzte Reihe Paneele versetzen

TurmgebäudeTurmgebäude

Einmessen, Konsolen/UK setzen

Leibungen, Fensterbänke, Stürze (vor Paneele setzen)

Paneele versetzen

Paneele b. Verankerungen (mit Gerüstdemontage)

letzte Reihe Paneele versetzen

22 ROHBAU 2

221.1 Fenster

Längsbau (Fenster und Wohnungstüren Lauben)Längsbau (Fenster und Wohnungstüren Lauben)

Messen (Sockel) / Fabrikation Längsbau

Einrichten Fensterbauer

Montage Längsbau / 1. Etappe (2 Equipen)

Einglasen Festverglasung

Aussen abdichten und Fugen stopfen Längsbau

Vorabnahme Fenster

Fugenabschluss Innen (nach Kontrolle BL)

Abdichtungen zu Böden (nach Kontrolle BL)

Fensterreinigung (Vor Abnahme / Abgerüsten)

Abnahme Fenster

TurmgebäudeTurmgebäude

Messen (Sockel) / Fabrikation

Einrichten Fensterbauer

Montage 2. Etappe (2 Equipen)

Einglasen Festverglasung

Aussen abdichten und Fugen stopfen

Vorabnahme Fenster

Fugenabschluss Innen (nach Kontrolle BL)

Abdichtungen zu Böden (nach Kontrolle BL)

Fensterreinigung (Vor Abnahme / Abgerüsten)

Abnahme Fenster

Blower Door Test

221.1 Aussentüren aus Holz

Längsbau Längsbau 

Messen (im Massivbau) / Planung / Fabrikation

Montage Aussentüren Längsbau

Aussen abdichten und Fugen stopfen

Fugen innen (nach Kontrolle Stopfung durch Bauleitung)

TurmgebäudeTurmgebäude

Messen (im Massivbau) / Planung / Fabrikation

Montage

Aussen abdichten und Fugen stopfen

Fugen innen (nach Kontrolle Stopfung durch Bauleitung)

222 / 224 Spengler / Dachdecker

Bauzeitabdichtungen, div. Abdichtungen

Abdichtungen hinter Betonelementen

Dämmungen hinter Elementen

Dämmungen an Decken UG, Waschhaus, etc.

LängsbauLängsbau

Rinnen Lauben, Längsbau, Turm

224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge Längsbau

224.3 Glaseinbauten in Flachdächer (?)

222 Messen / Fabrikation Spenglerbleche

222 Montage

Substrat für Dach (Längsbau)

Sekuranten Längsbau

PV Anlage auf Längsbau

07.07 Gebäudehülle dicht Längsbau

TurmgebäudeTurmgebäude

224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge Turm

224.3 Glaseinbauten in Flachdächer

222 Messen / Fabrikation Spenglerbleche

222 Montage

05.09 Gebäudehülle dicht Turm

Tartanbelag DachterrasseTartanbelag Dachterrasse

Unterkonstruktion / Aufbau

Tartanbelag einbringen

Dachgarten

226 Aussendämmung

Deckenuntersicht Arkaden

228 Sonnenschutz

LängsbauLängsbau

Messen / Fabrikation (nur Storen Sockel am Bau mess.) 

UK / Konsolen setzen

Montage (nach Fensterleibungen)

TurmgebäudeTurmgebäude

Messen / Fabrikation (nur Sockel am Bau messen) 

UK / Konsolen setzen

Montage (nach Fensterleibungen)

23-25, 26 GEBÄUDETECHNIKANLAGEN

23 Elektroanlagen

Fundamenterdung

Einbringen Geräte in Technikzentrale UG -2

Aufnageln / Einlegen Rohbau 

Glasfaser / Aussenbeleuchtung

Girlande in Untergeschossen / Baubeleuchtung

Technikzentrale UG -2

Anschliessen Storen Längsbau

Anschliessen Storen Turmgebäude

Rohbauinstallation (ev. nicht notwendig ?)

Ausbau Längsbau (nach Leichtbauwänden Holz) 

Ausbau Turmgebäude (nach Leichtbauwänden Holz)

PhotovoltaikanlagePhotovoltaikanlage

Montage

Fertigstellung

24 Heizungs- Lüftungs- Klimaanlagen24 Heizungs- Lüftungs- Klimaanlagen

Einbringen Geräte in Technikzentrale UG -2

Aufnageln / Einlegen Rohbau

Rohbauinstallation (ev. nicht notwendig ?)

Technikzentrale UG -2 (für Austrocknung UB)

Lüftungsgerät auf Dach (?)

Inbetriebnahme Heizung

Bodenheizung Längsbau

Bodenheizung Turmgebäude

Ausbau Längsbau (nach Leichtbauwänden Holz)

Ausbau (nach Leichtbauwänden Holz)

25 Sanitäranlagen

Kanalisation unter Bodenplatte inkl. Einlagen BP

Einbringen Geräte in Technikzentrale UG -2

Technikzentrale UG -2

Aufnageln / Einlegen Rohbau

Abschluss Werkpläne / GzA

Rohbauinstallationen / GIS Längsbau

Rohbauinstallationen / GIS Turmgebäude

Ausbau / Apparate Längsbau

Ausbau / Apparate Turmgebäude

Duschtrennwände bestellen (ev.)

225 Steigzonen + GIS-Wände ausflocken / Brandschott (?)225 Steigzonen + GIS-Wände ausflocken / Brandschott (?)

Brandschott Technikzentrale

Steigzonen und GIS-Wände ausflocken Längsbau

Steigzonen und GIS-Wände ausflocken Turmgebäude

258 Kücheneinrichtung258 Kücheneinrichtung

Werkplanung und Produktion (50 Tage iO?) Längsbau

Küchen Montage Längsbau

Werkplanung und Produktion (50 Tage iO?) Turmgebäude

Küchen Montage Turm

261 Aufzug261 Aufzug

Messen / Kontrolle Liftschacht

Montage, inkl. Schwellen, etc.

Abnahme

Auskleiden / Schützen (Baulift)

27 AUSBAU 1

271 Gipserarbeiten271 Gipserarbeiten

LängsbauLängsbau

Heruntergehängte Decken (Bäder UG -1)

Feinputz

TurmgebäudeTurmgebäude

Heruntergehängte Decken (Bäder)

Feinputz

272 Metallbauarbeiten

Versetzen Treppen Haupttreppenhaus

LängsbauLängsbau

Messen / Fabrikation Aussengeländer (Balkone+Lauben)

Montage Aussengeländer (vor Gerüstdemontage)

TurmgebäudeTurmgebäude

Messen / Fabrikation Aussengeländer (Balkone)

Montage Aussengeländer (vor Gerüstdemontage)

LängsbauLängsbau

Messen / Fabrikation innere Treppen und -geländer

Montage Treppen/Geländer aussen

Gardaroben

TurmgebäudeTurmgebäude

Messen / Fabrikation innere Treppen/Geländer + TH

Montage Treppen/Geländer

Gardaroben

Fahrradständer UG -1

273 Zimmerei- / Schreinerarbeiten Innenwände273 Zimmerei- / Schreinerarbeiten Innenwände

LängsbauLängsbau

Vorsatzschalen + Beplankung Innenwände Holz (n. UB)

Leibungsbretter Fenster

Küchenergänzungen Holz

Wände Holzelemente UG -1

TurmgebäudeTurmgebäude

Vorsatzschalen + Beplankung Innenwände Holz (n. UB)

Leibungsbretter Fenster

Küchenergänzungen Holz

Wände Holzelemente UG -1

273 Schreinerarbeiten Innentüren

LängsbauLängsbau

Innentüren Messen / Fabrikation

Innentüren Montage

Wandschränke Gestelle usw.

Sockelleisten

TurmgebäudeTurmgebäude

Innentüren Messen / Fabrikation

Innentüren Montage

Wandschränke Gestelle usw.

Sockelleisten

274 innere Spezialverglasungen (?)274 innere Spezialverglasungen (?)

Innere Verglasungen

275 Schliessanlagen275 Schliessanlagen

prov. Schliessanlagen 

Schliessanlagen Längsbau

Schliessanlagen Turmgebäude

28 AUSBAU 2

287 Zwischenreinigung287 Zwischenreinigung

Zwischenreinigung Längsbau

Zwischenreinigung Turmgebäude

281 Unterlagsböden

LängsbauLängsbau

Dämmen

Bodenheizung einlegen

Einbringen

Wohnungen gesperrt (erste drei Wochen ?)

Trocknen

Schleifen / Versiegeln

TurmgebäudeTurmgebäude

Dämmen

Bodenheizung einlegen

Einbringen

Wohnungen gesperrt (erste drei Wochen ?)

Trocknen

Schleifen / Versiegeln

281 / 282 Bodenbeläge281 / 282 Bodenbeläge

Bodenbeläge Arkaden (Gussasphalt)

Arkaden gesperrt (Austrocknen)

Dämmen Treppenhaus Turm (Hartbeton)

Bodenbeläge Treppenhaus Turm (Hartbeton)

Treppenhaus gesperrt (Austrocknen)

Bodenbeläge Lauben (Gussasphalt) > nach Metallbau?

Lauben (Austrocknen) > Zugang Wohnungen?

Gussasphalt EG (nach Sockelelementen)

LängsbauLängsbau

Parkett, ev. Fussleisten

Plattenarbeiten Wände + Böden (ev. Wände vorziehen)

Fugen

TurmgebäudeTurmgebäude

Parkett, ev. Fussleisten

Plattenarbeiten Wände und Böden

Fugen

285.1 Innere Malerarbeiten285.1 Innere Malerarbeiten

Heruntergehängte Decken Längsbau

Heruntergehängte Decken Turm

Lasuren Holzwände (ev. bereits im Werk appliziert)

Hydrophobieren Betonwände

287 Baureinigung287 Baureinigung

Baureinigung (Endreinigung) Längsbau

Baureinigung (Endreinigung) Turmgebäude

VorabnahmenVorabnahmen

Vorabnahmen Längsbau

Mängelerledigung Längsbau

Vorabnahmen Turm

Mängelerledigung Turm

FinishFinish

UB Betonböden ölen und Kittfugen Längsbau

UB Betonböden ölen und Kittfugen Turm

Fenstergriffe wechseln

4 UMGEBUNG

421 Gärtnerarbeiten (nach abgerüsten / Sockelelemente)

461 Strassen und Plätze, inkl. Rinnen

Aussenbeleuchtung

Fertigstellung

Vorabnahmen

Mängelerledigung

Mängelerledigung

Reserve

Abnahme
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